

豊岡市における幼児教育・保育及び放課後児童のあり方計画

予定スケジュールと進捗状況

地域	事業	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
豊岡	小規模保育事業 (5つ目)	2021.4 バンビーン ハウス保育 園開園	完了								
	八条認定こども園 増改築	増改築工事	2022.4 受入れ拡充 開始	完了							
	アートチャイルドケア 豊岡こうのとり保育園 認定こども園移行	基本設計	実施設計 ・ 整備工事	2023.4 開園	完了						
	新田・中筋・神美幼稚 園 閉園		年度末に 3園閉園	完了							
	新田・神美児童クラブ トイレ改修		整備工事 ・ 設計	2023.4 園舎専用化 ・ 整備工事	完了						
	豊岡めぐみ・豊岡ひか り幼稚園 私立認定こども園移行		年度末に 2園閉園	2023.4 豊岡開園	完了			公募・選考	実施設計 ・ 年度末に施 設譲渡	整備工事 ・ 年度末に 豊岡閉園	2030.4 開園
	豊岡児童クラブ整備(グ ランド隅に整備)							設計	新築工事	2029.4 開所	
	豊岡第2児童クラブ整 備(豊小校舎内)	設計	整備工事	2023.4 豊岡小内で クラブ開所	完了						
	田鶴野幼稚園 閉園		年度末に 閉園 (2022休園)	チャイルド・ みえ 優先入 園開始	完了						
	田鶴野児童クラブ トイレ改修		設計 ・ 整備工事	2023.4 園舎専用化	完了						
	五荘奈佐幼稚園 私立認 定こども園移行							年度末に 閉園 ・ 施設譲渡	実施設計 ・ 整備工事	整備工事	2030.4 開園
五荘・五荘第2児童ク ラブ民間委託								委託開始			
竹野	森本へき地保育園と竹 野認定こども園の統合	年度末に 森本閉園	2022.04 統合	完了							
日高	蓼川保育園 認定こども園移行	基本設計	実施設計 ・ 整備工事	整備工事	2024.4 開園	完了					
	日高幼稚園閉園			年度末に 閉園	完了						
	日高児童クラブ トイレ改修			設計	園舎専用化 ・ 整備工事						
	清滝児童クラブ トイレ改修 【追加事業】		設計 ・ 整備工事	完了							
出石	出石愛育園 認定こども園移行						実施設計 ・ 整備工事	整備工事	2028.4 開園		
	出石・福住・寺坂幼稚 園 閉園			寺坂幼稚園 年度末に 閉園				年度末に 閉園			
	出石・福住・寺坂 児童クラブトイレ整備			寺坂児童クラブ、 福住児童 クラブと統合				設計	園舎専用化 ・ 整備工事		
	小坂児童クラブ トイレ改修 【追加事業】		設計 ・ 整備工事	完了							
但東	合橋・高橋・資母認定 こども園統合					実施設計	整備工事 ・ 年度末に 2園閉園	2027.4 新園開園			
	合橋・高橋認定こども 園統合 【先行実施】		年度末に 高橋閉園	2023.4 統合	完了						