

## 災害復旧事業の進捗について

9月30日現在進捗状況

## ①公共土木施設災害復旧事業

## 【乙災害】

	総件数	契約件数	契約率	備考
豊岡	141	105	74.5%	
城崎	56	56	100%	
竹野	28	28	100%	
日高	98	98	100%	
出石	71	70	98.6%	
但東	95	82	86.3%	
合計	489	439	89.8%	

## 【小災害】

	総件数	契約件数	契約率	備考
豊岡	23	14	60.9%	
城崎	2	2	100%	
竹野	22	22	77.3%	
日高	20	20	100%	
出石	10	10	100%	
但東	—	—	—	
合計	77	68	83.3%	

## 【単独災害】

	総件数	契約件数	契約率	備考
豊岡	34	28	82.4%	
城崎	10	10	100%	
竹野	15	15	100%	
日高	11	11	100%	
出石	16	16	100%	
但東	—	—	—	
合計	86	80	93.0%	

【緊急小規模急傾斜地崩壊対策事業】

	総件数	契約件数	契約率	備考
豊岡	4	2	50.0	
城崎	—	—	—	
竹野	—	—	—	
日高	2	2	100%	
出石	1	1	100%	
但東	—	—	—	
合計	7	5	71.4%	

【災害関連地域防災がけ崩れ対策事業】

	総件数	契約件数	契約率	備考
豊岡	3	2	66.7%	
城崎	—	—	—	
竹野	1	1	100%	
日高	—	—	—	
出石	3	3	100%	
但東	—	—	—	
合計	7	6	85.7%	

### 【乙災害】

乙災とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に採択された市町工事である。（県工事は甲災と呼んでいる。）

例）河川、道路、砂防、海岸、橋梁、地すべり、下水道、公園等である。

乙災は、60万円以上の工事　甲災は、120万円以上

### 【小災害】(小災害復旧事業)

対象事業：補助災害復旧事業に準ずる。

（公共土木施設災害復旧事業国庫負担法等による適用対象外の規定は、原則として小災害復旧事業に準用する。）

対象工事費：1箇所の工事費が30万円以上60万円未満のもの

### 【単独災害】(一般単独災害復旧事業)

対象事業：補助災害復旧事業の採択基準に満たないもの

対象とならない事業

- 1) 経済効果が著しく小さいもの
- 2) 維持工事と認められるもの

対象工事費：1箇所の工事費が13万円以上

### 【緊急小規模急傾斜地崩壊対策事業】

受益が1戸以上（県単独事業である）

### 【災害関連地域防災がけ崩れ対策事業】

受益が2戸以上（国庫補助事業である。）

災害復旧事業の進捗状況

①農地・農業用施設災害復旧事業

9月末現在進捗状況

【農地災害復旧事業】

	総件数	廃工件数	契約件数	契約率	備考
豊岡	100	16	46	54.8%	
城崎	13	0	13	100.0%	
竹野	52	0	40	76.9%	
日高	46	1	45	100.0%	
出石	23	0	23	100.0%	
但東	58	3	52	94.6%	
合計	292	20	219	80.5%	

【農業用施設災害復旧事業】

	総件数	廃工件数	契約件数	契約率	備考
豊岡	82	8	67	90.5%	
城崎	4	0	4	100.0%	
竹野	32	0	13	40.6%	
日高	47	0	45	95.7%	
出石	25	0	25	100.0%	
但東	43	3	32	80.0%	
合計	233	11	186	83.8%	

②山地災害復旧事業

9月末現在進捗状況

【林地崩壊防止事業】

	総件数	契約件数	契約率	備考
豊岡	4	4	100.0%	
城崎	—	—	—	
竹野	—	—	—	
日高	3	3	100.0%	
出石	—	—	—	
但東	3	3	100.0%	
合計	10	10	100.0%	

【県単独補助治山事業】

	総件数	契約件数	契約率	備考
豊岡	13	5	38.5%	
城崎	1	1	100.0%	
竹野	2	1	50.0%	
日高	7	3	42.9%	
出石	—	—	—	
但東	18	18	100.0%	
合計	41	28	68.3%	