

# 新庁舎建設事業費について

## 1 「建設工事費」及び「別途算定分」の内訳

(円)

区分	H21.6全員協議会 説明資料	②		比較 ②-①		
		事業計画	備考			
建設工事	新庁舎 建設	4,995,900,000	4,770,150,000	事業計画(基本設計)	△ 225,750,000	
	現本庁舎 曳家・免震装置等	546,000,000	442,050,000	事業計画(基本設計)	△ 103,950,000	
	計	5,541,900,000	5,212,200,000		△ 329,700,000	
別途算定分	新庁舎	免震装置	115,500,000	328,230,000	事業計画(基本設計)	212,730,000
		杭基礎	236,250,000	333,270,000	事業計画(基本設計)	97,020,000
		地盤改良	115,500,000	98,700,000	事業計画(基本設計)	△ 16,800,000
	現本庁舎	地盤改良・杭基礎	21,000,000	111,300,000	事業計画(基本設計)	90,300,000
	駐車場(平面)・外構		157,500,000	210,000,000	事業計画(基本設計)	52,500,000
	解体撤去		148,785,000	147,000,000	H22予算案	△ 1,785,000
	仮庁舎改修等		52,510,500	105,000,000	H22予算案(リース料を含む)	52,489,500
	計		847,045,500	1,333,500,000		486,454,500
合計		6,388,945,500	6,545,700,000		156,754,500	

## 2 「別途必要分」の内訳

(円)

区分	事業計画	備考		
			②	
別途必要分	業務	基本構想・計画	7,350,000	決算
		敷地測量	252,000	決算
		保存活用検討	3,559,500	決算見込み
		基本設計準備	4,746,000	決算見込み
		備品等現況調査	2,724,750	決算見込み
		インフラ調査	315,000	決算見込み
		地形測量	472,500	決算見込み
		地質調査	8,598,450	決算見込み
		基本設計	56,700,000	決算見込み
		実施設計・工事監理	258,000,000	債務負担(H21~H24)
		移転(仮庁舎へ)	30,000,000	H22予算案
		移転(新庁舎へ)	30,000,000	事業計画
		事務費	事務費等	16,100,069
	その他	関連諸費(他課分)	40,907,000	H22予算案
備品購入			未定	
計		459,725,269		

(円)

合計	7,005,425,269
----	---------------