









新文化会館整備基本計画策定スケジュール（案）

	9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月					
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
新文化会館整備基本計画策定																			策定（令和2年1月策定）					
基本計画（素案）作成							作成																	
新文化会館整備基本計画策定委員会				10/16 ○ 基本計画（素案）の提案																				
策定委員会委員意見聴取				 			意見聴取・資料修正																	
市議会説明							11/12 ○																	
基本計画パブリックコメント							11/15 			11/28														
パブリックコメントに対する回答										 			回答整理・資料修正											
新文化会館整備基本計画策定委員会										12/18 ○ 基本計画（案）の提案・決定・市長提出														
市議会説明										12/25 ○														
基本計画策定手続き（決裁等）													●											
基本計画の公表（プレス・広報・HP等）													