

出石永楽館換気設備等改修工事の実施

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、利用自粛を余儀なくされた文化芸術施設については、今後、一層の感染対策を行いつつ、公演等の再開に向けた準備を進める必要がある。

5月25日、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う「緊急事態宣言」が解除され、劇場施設等の再開に向けたガイドライン(公益社団法人全国公立文化施設協会)では、機械換気による感染拡大予防措置が欠かせないとされている。出石永楽館においても設備強化が必要であると判断し、早期に換気設備等の改修工事を行う。

1 事業スケジュール(予定)

- | | |
|---------------|--------------------|
| (1) 7～8月初旬 | 実施設計 |
| (2) 7月 | 県文化財課との協議(実施設計と並行) |
| (3) 10月 | 工事入札、発注 |
| (4) 2021年3月中旬 | 工事完了 |

[問合せ] 豊岡市出石振興局地域振興課 TEL 0796-52-3111