

別紙2 DX推進戦略 取組スケジュール

取組事項		2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	目標時期	
目標時期が設定されている取組み	自治体情報システムの標準化・共通化		事前調査業務 カスタマイズ項目の洗い出し・見直し	現行システムOS更新 予算化 プロボ	事前調査				
					予算化 プロボ	システム移行業務 運用テスト	標準システム運用 (Gov-Cloud)	2026年度	
	自治体の行政手続オンライン化		予算化 補助申請 契約	接続機器導入 補助実績報告 番号連携サーバ更新 テスト	ぴったりサービス連携開始				
				ぴったりサービス利用申込	ぴったりサービス運用				2023年度
	セキュリティ対策の徹底		予算化	EDR導入 外部監査実施			外部監査実施		

※ 1 国は標準準拠システムへの移行に係る作業を進める一方で、自治体に対し2025年度を目標時期として移行することを求めている

※ 2 国は補助金交付により2022年度までに自治体の基幹システムとぴったりサービスを接続するよう促している

取組事項		2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
その他の取組み	BPRの取組み	業務ヒアリング → 業務課題掘起し → BPRプロトタイピング → 業務改善ツール等適用支援				
		BPR研修				
		改善支援				
		改善事例の共有～応用事例の提案				
オープンデータの推進	ガイドライン策定					
	副市長通知	情報推進課によるデータ掘起し → クレンジング → 原課管理へ移行				
	職員研修					
テレワークの推進	実施手順策定	運用				
	セキュリティ実施手順策定		利用拡大検討	システム検討 運用ルール見直し		
AI・RPA等の活用	AI-OCR試行	課題意識(導入意向)のある部署で試行 → 有用なものから順次導入				
	予算化					