

豊岡市記者配布資料

年月日	部課名	電話	責任者 (役職名)
2023年 8月18日(金)	上下水道部 水道課	0796-22-5377 (内線 3770)	谷垣康広 (課長)

(件名)

工事積算における諸経費の計算誤り

(内容)

本市が入札した配水管移設工事において、開札後に、積算における諸経費計算の誤りが判明しましたので、その概要についてお知らせします。

1 工事の概要

- (1) 工事名称 R 5 改第 21 号 但東町赤花地内配水管移設工事
- (2) 工事場所 豊岡市但東町赤花地内
- (3) 工事期間 60 日間
- (4) 入札指名者数 市内業者 6 者

幹事社協議済

2 事案の経緯

- 2023年8月9日 工事入札(不調)
2023年8月10日 設計書の再度確認により積算における諸経費計算の誤りが判明
2023年8月16日 入札指名業者6者に事情を説明し、謝罪
～17日

3 事案の内容

諸経費の計算にかかる対象額において、本来であれば、配管材料費の1/2を対象とするところ、誤って全額が対象となっていたため、設計額が過大となっております。

このことは、積算システムの操作における材料単価の選択時に、水道用単価リストを選択すべきところ、誤った単価リストを選択したことが原因でした。

4 事案の対応

本件は、仮に正しい予定価格で入札していた場合、不調ではなかった可能性があるため、正しい予定価格によって上記指名業者で再入札を行います。

5 再発防止に向けた取り組み

単価リスト選択時のファイル表示が数字のみで不明瞭なため、表示を明確に修正し誤操作を防ぎます。

また、部内職員に対し本事案を周知し、設計確認の再度徹底と注意意識の継続を図ります。

《問合せ》 上下水道部水道課 (担当: 谷垣、安居)
TEL 22-5377(内線: 3770、3711)