豊岡市地域福祉計画 策定スケジュール（案）

	2020年度			2021年度											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地域福祉計画策定の流れ		策定方針 決　定							計画骨子 決定			計画素案 決定		計画最終 （案）決定	策　定
市民等		・グループインタビュー等													
地域福祉計画策定委員会	公募募集	第1回			第2回		第3回		第4回		第5回		第6回		市長報告 理事長報告
地域福祉計画書	・現状課題の確認						計画骨子の協議			計画素案の協議			計画最終（案）協議		計画書 完　成
庁内検討体制 地域福祉計画作業部会等	随時開催														
事務局（市社会福祉課、社協地域福祉課）	・永田先生と打合せ ・県社協と打合せ														

資料6