資料１

豊岡市社会教育基本計画策定スケジュール（案）

2023年８月21日 時点

	2023年								2024年						
	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月
策定委員会		●（6/16）第１回策定委員会（計画策定の趣旨、進め方等説明）													
				●第２回策定委員会（課題の共有と整理、めざす姿等）											
								●第３回策定委員会（体系・基本方針等を記した素案提示）							
										●第４回策定委員会（計画案の提示）					
		●（6/16）講演会											●第５回策定委員会（計画案の最終確認）		
庁内検討部会		◇（6/5）庁内検討部会（現状把握、課題の洗い出し）													
						◇庁内検討部会（課題への対応策等検討）									
								◇庁内検討部会（素案の意見聴取）							
計画策定		※定例教育委員会にて進捗状況等報告									■教育委員協議会（計画案の意見聴取）				
														■教育委員会（計画案提出）	
												◆パブリック・コメント			
															◇公表