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小学校等への小学校等への小学校等への小学校等への空調設備整備空調設備整備空調設備整備空調設備整備    

～～～～学習に集中できる教育環境学習に集中できる教育環境学習に集中できる教育環境学習に集中できる教育環境をををを整備整備整備整備～～～～    

 

 

災害的な猛暑となった７月の気象状況を踏まえ、２学期からの児童の体調管理や熱中

症予防への緊急対応策として、校舎内に児童が一時的に暑さから避難できるクールスポ

ットの整備を行う。 

また、抜本対策として、全小学校の普通教室等に、平成 32 年度夏季までに空調設備

が稼動できるよう今年度から事業化し、学習に集中できる教育環境を整える。 
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 緊急対策

緊急対策緊急対策

緊急対策 
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 クールスポットの設置

クールスポットの設置クールスポットの設置

クールスポットの設置 

  

 

各小学校・幼稚園の多目的教室（図書室、会議室）等をクールスポットに見立て、

各学校園２室以上を目安に、早急に空調設備を増設又は更新する。  
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 整備
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16 校園〔小学校 15 校(17 室)、幼稚園 １園(２室)〕 
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小学校 

15 校 

（17 室） 

八条小学校、三江小学校、新田小学校、五荘小学校、

城崎小学校、港東小学校、神美小学校、中竹野小学

校、竹野南小学校、八代小学校、日高小学校、静修

小学校、福住小学校、合橋小学校、高橋小学校 

幼稚園 

１園 

（２室） 

中筋幼稚園 

※ その他の学校園には、設置済みの教室等あり 
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 事業費

事業費事業費
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21,260 千円 ８月７日付 専決補正予算 
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 熱中症指数モニター配備

熱中症指数モニター配備熱中症指数モニター配備

熱中症指数モニター配備 

  

 

熱中症の危険をあらかじめ察知するため、予備費を充用し、熱中症指数モニター 

を全学校園に配備する(発注済)。 
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20 校園（小学校 ７校、保育園 ２園、幼稚園 ５園、認定こども園 ６園） 
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小学校 ７校 

田鶴野小学校、新田小学校、奈佐小学校、三方小学

校、清滝小学校、合橋小学校、資母小学校 

保育園 ２園 

西保育園、森本へき地保育園 

幼稚園 ５園 

豊岡めぐみ幼稚園、豊岡ひかり幼稚園、五荘奈佐幼

稚園、日高幼稚園、出石幼稚園 

認定 

こども園 

６園 

港認定こども園、八条認定こども園、竹野認定こど

も園、合橋認定こども園、高橋認定こども園、資母

認定こども園 

 ※ その他の学校園には、配備済み 
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 事業費

事業費事業費
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408 千円 予備費 
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 本格

本格本格

本格対策
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 空調設備の整備

空調設備の整備空調設備の整備

空調設備の整備 

  

 

各小学校の普通教室･特別支援教室に空調設備を整備し、平成 32 年夏までに全校

稼動を目指す。１校でも早い設置を図るため、実施設計費を専決で予算化し、早急

に着手する。 

ア

アア

ア 

  

 整備

整備整備

整備学

学学

学校

校校

校 

  

 

  29 校〔238 教室(普通教室 206 室、特別支援教室 32 室）〕 

稼動予定時期

稼動予定時期稼動予定時期

稼動予定時期 
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平成 31 年６月 15 校 

五荘小学校、八条小学校、田鶴野小学

校、奈佐小学校、港西小学校、港東小

学校、城崎小学校、中竹野小学校、竹

野南小学校、日高小学校、静修小学校、

八代小学校、寺坂小学校、資母小学校、

高橋小学校 

平成 31 年９月 ６校 

豊岡小学校、三江小学校、新田小学校、

神美小学校、府中小学校、弘道小学校 

平成 32 年６月 ８校 

中筋小学校、竹野小学校、三方小学校、

清滝小学校、福住小学校、小野小学校、

合橋小学校、小坂小学校 

※ 整備済みの小坂小学校は、機器の更新を予定 
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 整備順の考え方

整備順の考え方整備順の考え方

整備順の考え方 

  

  

  

  

  

 

(ｱ) １教室当たりの児童数の多い学校から順に整備する。 

(ｲ) 児童数が少なく、電源工事が比較的容易な小規模校を整備する(電源工事を

先行して行うことにより、土日等を活用した設置工事が可能となるため)。 
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602,140 千円  

【内訳】 

実施設計      52,360 千円 ８月７日付 専決補正予算 

整備工事費等  549,780 千円 平成 30年度補正予算～平成 32年度当初予算 

 

       

 

 

 

〔問合せ〕豊岡市教育委員会教育総務課 ℡0796-23-1117(直通) 


