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豊岡市コミュニティセンター個別施設計画の概要 

 

１ 計画策定の目的 

本個別施設計画は、「豊岡市公共施設等総合管理計画」及び「豊岡市公共施設再編計画」に

おいて、コミュニティセンターはその機能を維持するという方針が定められたことを踏まえ、

「公共施設等適正管理推進事業債」のうち「長寿命化事業」の起債要件を満たすとともに、

施設の長寿命化に伴う維持管理・修繕費等の必要な将来負担を把握し、計画的な保全を行う

ために策定するものである。 

 

２ 計画の位置づけ 

本計画は、国の「インフラ長寿命化基本計画」や本市の「豊岡市総合計画（平成19年９月）」

に基づき策定された「豊岡市公共施設等総合管理計画（平成28年11月）」の下位に位置づけら

れるものである。                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間 

公共施設マネジメントの基本的な考え方や数値目標を示した「豊岡市公共施設等総合管理

計画（平成28年11月）」の計画期間が、平成28（2016）年度から平成67（2055）年度の40年間

であることを踏まえ、本計画期間は、平成30（2018）年度～平成67（2055）年度とする。 

なお、財政状況等を踏まえた実効性の高い計画としていくため、上位計画の改定や取組の

進捗状況等を踏まえ、おおむね10年毎に検証・検討を行い、計画期間内であっても必要に応

じて計画の見直しを行うものとする。 

インフラ長寿命化基本計画 

（平成 25 年 11 月） 

豊岡市公共施設等総合管理計画 

（平成 28 年 11 月） 

 

 

・豊岡市行政改革大綱 

・豊岡市都市計画マスタープラン 

・豊岡市地方創生総合戦略 

など 

豊岡市公共施設再編計画 

（平成 28 年 11 月） 

【個別施設計画】 

【公営企業施設】 

・上水道施設 

・下水道施設 

【インフラ施設】 

・道路施設 

・公園施設 

・漁港施設 

・その他施設 

【公共施設】 

・コミュニティセンター 

・学校施設 

・市営住宅 

・その他施設 

豊岡市総合計画     豊岡市基本構想 

（平成 19 年 3 月）   （平成 29 年 9 月） 
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４ 対象施設 

本計画の対象施設は、以下に示すコミュニティセンターの25施設（別棟も含めて27棟）と

し、振興局の庁舎内に設置しているコミュニティセンター（城崎、竹野、弘道、合橋）は、本

計画の対象外とし、振興局庁舎の長寿命化等の際に検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 長寿命化の基本方針 

⑴ 長寿命化の考え方 

一般的にこれまでの建物の維持管理は、壊れたら修繕するといった事後保全的な考えの下

に行われてきており、対処療法的な修繕により建物の寿命を縮めてしまった結果、40～50年

で建替えが必要となるといった状況であった。 

そこで、建物を良好な状態で長く使用するため、損傷が軽微な段階から修繕を繰り返し行

い、さらにはこれらの修繕を一定周期ごとに計画的に実施するという予防保全の手法を取り

入れ、長寿命化を図るものとする。 

 

 

地域 施設名称 建築年次
延床面積

（㎡）
構造 階数

豊岡地区コミュニティセンター H13（2001） 1,752.35 Ｓ造 3階建て

豊岡地区コミュニティセンター（別棟） H21（2009） 66.40 Ｓ造 2階建て

八条地区コミュニティセンター H1（1989） 860.71 ＲＣ・Ｓ造 3階建て

三江地区コミュニティセンター S63（1988） 640.98 ＲＣ造 2階建て

田鶴野地区コミュニティセンター S56（1981） 496.16 ＲＣ造 2階建て

五荘地区コミュニティセンター H15（2003） 1,312.50 ＲＣ・Ｓ・ＳＲＣ造 2階建て

新田地区コミュニティセンター S59（1984） 593.50 ＲＣ造 2階建て

中筋地区コミュニティセンター S52（1977） 562.99 ＲＣ・Ｓ造 2階建て

奈佐地区コミュニティセンター H18（2006） 497.12 Ｗ造 2階建て

港地区コミュニティセンター H6（1994） 612.75 ＲＣ造 2階建て

港地区コミュニティセンター（別棟） H19（2007） 102.22 Ｗ造 平屋建て

神美地区コミュニティセンター H3（1991） 518.76 ＲＣ・Ｓ造 2階建て

竹野南地区コミュニティセンター H29（2017） 587.00 Ｗ造 平屋建て

中竹野地区コミュニティセンター S52（1977） 637.87 ＲＣ造 2階建て

国府地区コミュニティセンター S58（1983） 564.51 ＲＣ造 2階建て

八代地区コミュニティセンター H5（1993） 430.93 ＲＣ造 2階建て

日高地区コミュニティセンター S53（1978） 2,086.24 ＲＣ造 3階建て

三方地区コミュニティセンター S56（1981） 504.28 ＲＣ造 2階建て

清滝地区コミュニティセンター S57（1982） 493.40 Ｓ造 平屋建て

西気地区コミュニティセンター H29（2017） 465.00 Ｗ造 平屋建て

菅谷地区コミュニティセンター H16（2004） 286.17 Ｗ造 平屋建て

福住地区コミュニティセンター H19（2007） 494.42 Ｗ造 平屋建て

寺坂地区コミュニティセンター H20（2008） 437.75 Ｗ造 平屋建て

小坂地区コミュニティセンター S56（1981） 405.00 ＲＣ造 2階建て

小野地区コミュニティセンター H24（2012） 368.71 Ｗ造 平屋建て

資母地区コミュニティセンター H22（2010） 494.00 Ｗ造 2階建て

高橋地区コミュニティセンター H6（1994） 455.21 Ｗ造 平屋建て

計 25施設（27棟）

注：豊岡地区コミュニティセンター（別棟）は1階が駐車場であるため、延床面積は2階の面積分とした。

豊岡

竹野

日高

出石

但東
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⑵ 目標耐用年数の設定 

本計画における長寿命化による耐用年数は、※物理的耐用年数を採用することとし、『建 

築物の耐久計画に関する考え方』（日本建築学会）を参照し、構造別に以下のように設定する。 

※…材料・部品・設備が劣化して建物の性能が低下することによって決定される年数 

 

 

 

 

 

 

⑶ 長寿命化の対象とする判断基準 

長寿命化を図るための予防保全を実施した場合でも、躯体、屋根・屋上、外壁の老朽化・劣 

化の程度によっては長寿命化に不適な（費用対効果が小さい）場合が考えられるため、「施設 

の老朽化・劣化調査」等の結果により判断を行うこととした。 

その結果、躯体、屋根・屋上、外壁については部分的に劣化（安全上、機能上問題なし）程 

度と評価されたこと、また、新耐震基準（昭和56（1981）年）以前に建築された鉄筋コンクリ 

ート造のコミュニティセンターの「コンクリート強度の調査」では圧縮強度が※13.5N/m㎡を 

上回り、「コンクリートの中性化深さ試験」では深さが※30㎜以下であったことから長寿命化 

に適しているものと判断し、全てのコミュニティセンターについて、一定周期ごとに計画的 

に修繕・更新を実施するため、長期保全計画を策定した。 

※…学校施設の長寿命化計画策定に係る手引き（文部科学省）を参照 

 

６ 長寿命化によるコストの算出 

  本計画期間である平成31（2019）年から平成67（2055）年までの37年間における、修繕費 

については「建築物のライフサイクルコスト（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）」の修 

繕・更新周期、単価を参考に算出し、建設費及び解体費については「建築着工統計データ（国 

土交通省）」の平均工事単価等を参考に算出し、これらの費用を積み上げコストの比較を行 

う。 

 

⑴ 長寿命化をする場合のコスト     

長寿命化をする場合の本計画期間における総費用は、約49.0億円        図表１ 

 

⑵ 長寿命化をしない場合のコスト    

長寿命化をしない場合の本計画期間における総費用は、約77.3億円       図表２ 

 

⑶ コストの比較（上記⑴と⑵の比較）  

コスト比較を行った結果、長寿命化をした場合には、約28.3億円の縮減効果が期待できる。 

図表３ 

                             

 

 

 

 

構 造 耐用年数 目標耐用年数 

鉄筋コンクリート造（ＲＣ造） 

鉄骨鉄筋コンクリート造（ＳＲＣ造） 
60 年 80 年 

鉄骨造 重量（Ｓ造） 60 年 80 年 

木造（Ｗ造） 40 年 50 年 
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図表１ 長寿命化をする場合の修繕・更新費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

建築年 構造
延床面積
（㎡）

長寿命化を考
慮した更新サ
イクル（年）

修繕・更新等費用
（千円）

豊岡地区コミュニティセンター H13（2001） Ｓ造 1752.35 80 485,896

豊岡地区コミュニティセンター（別棟） H21（2009） Ｓ造 66.4 80 25,292

八条地区コミュニティセンター H1（1989） ＲＣ・Ｓ造 860.71 80 253,032

三江地区コミュニティセンター S63（1988） ＲＣ造 640.98 80 185,552

田鶴野地区コミュニティセンター S56（1981） ＲＣ造 496.16 80 137,718

五荘地区コミュニティセンター H15（2003）
ＲＣ・Ｓ・
ＳＲＣ造

1312.5 80 370,938

新田地区コミュニティセンター S59（1984） ＲＣ造 593.5 80 159,315

中筋地区コミュニティセンター S52（1977） ＲＣ・Ｓ造 562.99 80 134,017

奈佐地区コミュニティセンター H18（2006） Ｗ造 497.12 50 169,473

港地区コミュニティセンター H6（1994） ＲＣ造 612.75 80 169,976

港地区コミュニティセンター（別棟） H19（2007） Ｗ造 102.22 50 31,243

神美地区コミュニティセンター H3（1991） ＲＣ・Ｓ造 518.76 80 176,595

竹野南地区コミュニティセンター H29（2017） Ｗ造 587 50 152,085

中竹野地区コミュニティセンター S52（1977） ＲＣ造 637.87 80 138,559

国府地区コミュニティセンター S58（1983） ＲＣ造 564.51 80 164,184

八代地区コミュニティセンター H5（1993） ＲＣ造 430.93 80 153,992

日高地区コミュニティセンター S53（1978） ＲＣ造 2086.24 80 531,958

三方地区コミュニティセンター S56（1981） ＲＣ造 504.28 80 149,503

清滝地区コミュニティセンター S57（1982） Ｓ造 493.4 80 142,445

西気地区コミュニティセンター H29（2017） Ｗ造 465 50 141,047

菅谷地区コミュニティセンター （建替え含む） H16（2004） Ｗ造 286.17 50 148,526

福住地区コミュニティセンター H19（2007） Ｗ造 494.42 50 143,457

寺坂地区コミュニティセンター H20（2008） Ｗ造 437.75 50 129,876

小坂地区コミュニティセンター S56（1981） ＲＣ造 405 80 107,724

小野地区コミュニティセンター H24（2012） Ｗ造 368.71 50 115,767

資母地区コミュニティセンター H22（2010） Ｗ造 494 50 179,508

高橋地区コミュニティセンター （建替え含む） H6（1994） Ｗ造 455.21 50 201,869

計 16,726.93 4,899,547

年間修繕、更新等費用（億円/年） 1.3

建設費（千円） 163,846

修繕費（千円） 4,702,338

解体費（千円） 33,363

注：修繕・更新等費用については、平成31（2019）年～平成67（2055）年までの37年間の費用である（消費税は含まれていない）。

　　菅谷地区コミュニティセンター（建替）、高橋地区コミュニティセンター（建替）は同様の構造、規模で建替えた場合の費用である。

内訳

施設名称
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図表２ 長寿命化を実施しない場合の修繕・更新費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

建築年 構造
延床面積
（㎡）

更新サイクル
（年）

修繕・更新等費用
（千円）

豊岡地区コミュニティセンター H13（2001） Ｓ造 1752.35 60 485,896

豊岡地区コミュニティセンター（別棟） H21（2009） Ｓ造 66.4 60 25,292

八条地区コミュニティセンター （建替え含む） H1（1989） ＲＣ・Ｓ造 860.71 60 454,816

三江地区コミュニティセンター （建替え含む） S63（1988） ＲＣ造 640.98 60 330,083

田鶴野地区コミュニティセンター （建替え含む） S56（1981） ＲＣ造 496.16 60 239,195

五荘地区コミュニティセンター H15（2003）
ＲＣ・Ｓ・
ＳＲＣ造

1312.5 60 370,938

新田地区コミュニティセンター （建替え含む） S59（1984） ＲＣ造 593.5 60 290,861

中筋地区コミュニティセンター （建替え含む） S52（1977） ＲＣ・Ｓ造 562.99 60 289,099

奈佐地区コミュニティセンター （建替え含む） H18（2006） Ｗ造 497.12 40 283,319

港地区コミュニティセンター （建替え含む） H6（1994） ＲＣ造 612.75 60 352,110

港地区コミュニティセンター（別棟）（建替え含む） H19（2007） Ｗ造 102.22 40 54,459

神美地区コミュニティセンター （建替え含む） H3（1991） ＲＣ・Ｓ造 518.76 60 291,002

竹野南地区コミュニティセンター H29（2017） Ｗ造 587 40 147,058

中竹野地区コミュニティセンター （建替え含む） S52（1977） ＲＣ造 637.87 60 324,971

国府地区コミュニティセンター （建替え含む） S58（1983） ＲＣ造 564.51 60 284,140

八代地区コミュニティセンター （建替え含む） H5（1993） ＲＣ造 430.93 60 248,384

日高地区コミュニティセンター （建替え含む） S53（1978） ＲＣ造 2086.24 60 1,110,266

三方地区コミュニティセンター （建替え含む） S56（1981） ＲＣ造 504.28 60 261,056

清滝地区コミュニティセンター （建替え含む） S57（1982） Ｓ造 493.4 60 225,672

西気地区コミュニティセンター H29（2017） Ｗ造 465 40 137,649

菅谷地区コミュニティセンター （建替え含む） H16（2004） Ｗ造 286.17 40 140,092

福住地区コミュニティセンター （建替え含む） H19（2007） Ｗ造 494.42 40 255,763

寺坂地区コミュニティセンター （建替え含む） H20（2008） Ｗ造 437.75 40 228,156

小坂地区コミュニティセンター （建替え含む） S56（1981） ＲＣ造 405 60 196,392

小野地区コミュニティセンター （建替え含む） H24（2012） Ｗ造 368.71 40 198,205

資母地区コミュニティセンター （建替え含む） H22（2010） Ｗ造 494 40 288,633

高橋地区コミュニティセンター （建替え含む） H6（1994） Ｗ造 455.21 40 218,476

計 16,726.93 7,731,983

年間修繕、更新等費用（億円/年） 2.1

建設費（千円） 3,526,881

修繕費（千円） 3,640,629

解体費（千円） 564,473

注：修繕・更新等費用については、平成31（2019）年～平成67（2055）年までの37年間の費用である（消費税は含まれていない）。

　（建替）は同様の構造、規模で建替えた場合の費用である。

内訳

施設名称
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図表３ 長寿命化による効果 
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平成31年 平成32年 平成33年 平成34年 平成35年 平成36年 平成37年 平成38年 平成39年 平成40年 平成41年 平成42年 平成43年 平成44年 平成45年 平成46年 平成47年 平成48年 平成49年
（2019年） （2020年） （2021年） （2022年） （2023年） （2024年） （2025年） （2026年） （2027年） （2028年） （2029年） （2030年） （2031年） （2032年） （2033年） （2034年） （2035年） （2036年） （2037年）

建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 0 0 7,932 0 0 0 0 3,656 0 0 0 0 9,364 0 0 0 0 3,656 0
電気設備 3 3 6,879 3 3 3 1,345 14,960 3 3 3 3 967 3 3 3 3 967 3
機械設備 42 0 20,466 42 3,669 0 42 11,157 0 20,826 0 3,669 123,003 0 0 42 0 2,520 42
昇降機 214 0 427 214 0 0 214 0 0 214 0 0 24,884 0 0 214 0 0 214
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 644 0 0 0 0 912 391 0 0 0 1,158 0 0 0 0 579 0 0 391
電気設備 40 2 2 2 2 40 2 2 2 2 275 2 2 2 2 40 2 2 2
機械設備 135 0 797 0 141 2,698 0 0 3 0 784 3 141 0 3 431 0 797 0
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 3,377 0 0 0 0 347 2,427 0 0 0 9,140 0 0 0 0 2,403 0 0 2,427
電気設備 477 2 2 2 2 477 2 2 2 2 3,392 2 2 2 2 477 2 2 2
機械設備 56,887 37 21 0 0 1,222 296 1,802 21 0 11,743 58 10,207 0 1,823 34,612 296 21 0
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 0 0 0 0 105 0 0 1,726 0 708 0 0 0 0 8,769 0 0 0 0
電気設備 2 2 2 2 357 2 2 2 2 2,525 2 2 2 2 357 2 2 2 2
機械設備 895 0 7,618 0 1,370 25,797 0 0 16 8,073 895 16 1,343 0 43 895 0 7,618 0
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 0 0 81 3,385 0 7,623 0 81 178 0 0 0 81 2,411 0 0 0 81 178
電気設備 2 2 1,967 2 2 2 2 278 2 2 2 2 278 2 2 2 2 278 2
機械設備 0 22 6,784 0 5,886 13 1,211 19,960 13 0 0 35 3,233 0 1,052 0 172 706 0
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 0 0 0 0 1,105 0 0 2,470 0 701 0 0 0 0 24,928 0 0 0 0
電気設備 3 3 3 3 5,166 3 3 3 1,345 14,721 3 3 3 3 727 3 3 3 3
機械設備 0 0 32 0 15,330 32 2,749 0 32 8,356 0 15,600 0 2,749 92,135 0 0 32 0
昇降機 0 0 214 0 427 214 0 0 214 0 0 214 0 0 24,884 0 0 214 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 96 0 15,965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313 96 0 0 8,336
電気設備 330 2 2,669 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 330 2 2 2
機械設備 856 16 41,791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 4,070 16 1,244 0
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 0 8,033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,841 0 92 1,483 0 203 0 270
電気設備 2 2 2 313 2 2 2 2 313 2 2 2 2 313 2 2 2 2 2,217
機械設備 0 30,559 0 0 0 0 14 0 3,860 14 1,180 0 14 812 0 6,693 0 1,180 45,024
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 0 0 7,916 0 0 0 0 525 0 0 1,520 0 287 0 0 0 0 13,188 0
電気設備 2 2 278 2 2 2 2 1,967 2 2 2 1,343 14,271 2 2 2 2 278 2
機械設備 0 1,043 20,043 0 0 13 0 5,810 13 1,043 0 13 3,170 0 5,913 0 1,043 34,916 0
昇降機 0 0 5,750 0 0 214 0 427 214 0 0 214 0 0 214 0 0 24,884 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 100 0 0 0 0 7,047 0 1,688 0 0 100 0 0 0 8,470 679 0 0 0
電気設備 341 2 2 2 2 341 2 2 2 2 341 2 2 2 2 2,421 2 2 2
機械設備 3,024 16 0 881 16 14,902 0 16 1,065 0 7,284 0 1,284 24,687 0 7,509 16 0 1,065
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 0 0 0 1,000 0 0 0 0 677 0 0 0 0 18 0 0 0 0 8,192
電気設備 2 2 2 61 2 2 2 2 419 2 2 2 2 61 2 2 2 2 61
機械設備 1,219 0 215 4,130 0 0 3 0 1,202 3 215 0 3 659 0 1,219 0 215 7,193
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 0 0 14,717 0 0 0 0 85 0 0 1,553 0 699 0 0 0 0 7,880 0
電気設備 2 2 291 2 2 2 2 291 2 2 2 2 2,046 2 2 2 2 291 2
機械設備 0 1,087 36,428 0 0 13 0 747 13 1,087 0 13 7,260 0 6,167 0 1,087 20,906 0
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

注：「建築」は屋根・外壁等における修繕・更新費用である。また、「電気設備」「機械設備」「昇降機」は、設備関連の修繕・更新費用である。なお、これらの時期及び金額については、計画上の目安であり、実際の修繕・更新の内容によって金額が変わる場合がある。

施設名称 内訳

豊岡地区コミュニティセンター

豊岡地区コミュニティセンター（別棟）

八条地区コミュニティセンター

三江地区コミュニティセンター

田鶴野地区コミュニティセンター

五荘地区コミュニティセンター

新田地区コミュニティセンター

中筋地区コミュニティセンター

奈佐地区コミュニティセンター

港地区コミュニティセンター

港地区コミュニティセンター（別棟）

神美地区コミュニティセンター

②整備計画 

長寿命化に伴う平成 31（2019）年から平成 67（2055）年までの 37 年間の修繕・更新に係る総費用について整理します。 

 

図表 4.3 修繕、更新の費用（NO.1）                                                                              単位：千円 
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図表 4.4 修繕、更新の費用（NO.2）                                                                             単位：千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成50年 平成51年 平成52年 平成53年 平成54年 平成55年 平成56年 平成57年 平成58年 平成59年 平成60年 平成61年 平成62年 平成63年 平成64年 平成65年 平成66年 平成67年
（2038年） （2039年） （2040年） （2041年） （2042年） （2043年） （2044年） （2045年） （2046年） （2047年） （2048年） （2049年） （2050年） （2051年） （2052年） （2053年） （2054年） （2055年）

建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 0 0 0 10,863 0 0 0 0 40,169 0 0 0 0 683 0 0 0 0
電気設備 1,345 3 3 6,879 3 3 3 3 967 3 3 3 1,345 14,960 3 3 3 3
機械設備 3,669 0 42 24,497 0 20,826 0 3,669 70,596 0 0 42 0 11,995 42 3,669 0 42
昇降機 0 0 214 427 0 214 0 0 5,750 0 0 214 0 427 214 0 0 214
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 0 1,737 0 0 0 0 579 391 0 0 0 1,158 0 0 0 0 912 0
電気設備 2 40 2 2 2 2 40 2 2 2 2 275 2 2 2 2 40 2
機械設備 141 4,691 0 0 3 0 99 3 141 0 3 942 0 797 0 141 2,698 0
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 0 347 0 0 0 0 347 2,427 0 0 0 9,583 0 0 0 0 347 0
電気設備 2 477 2 2 2 2 477 2 2 2 2 3,392 2 2 2 2 477 2
機械設備 0 5,622 37 1,802 21 0 1,202 3,529 10,207 0 1,823 65,291 37 21 0 0 1,222 296
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 708 0 0 1,726 0 105 0 0 0 0 16,032 0 0 0 0 105 0 0
電気設備 357 2 2 2 2 357 2 2 2 2 2,525 2 2 2 2 357 2 2
機械設備 4,840 28,140 0 0 16 28 895 16 1,343 0 23,136 895 0 7,618 0 1,370 25,797 0
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 0 7,623 0 237 5,297 0 0 0 81 1,696 0 0 0 81 178 0 7,623 0
電気設備 2 2 2 1,967 2 2 2 2 278 2 2 2 2 278 2 2 2 2
機械設備 5,886 13 1,062 37,647 13 0 0 2,036 694 0 1,052 0 22 797 0 5,886 13 1,211
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 701 0 0 2,470 0 1,105 0 0 0 0 13,098 0 0 0 0 1,105 0 0
電気設備 727 3 1,345 3 3 5,166 3 3 3 3 727 3 3 3 1,345 14,721 3 3
機械設備 1,888 32 2,749 0 32 18,352 0 15,600 0 2,749 52,881 0 0 32 0 8,986 32 2,749
昇降機 0 214 0 0 214 427 0 214 0 0 5,750 0 0 214 0 427 214 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 1,093 96 0 0 0 313 284 1,661 0 0 7,553 96 0 0 8,336 313 96 0
電気設備 2 330 2 2 2 2 2,341 2 2 2 2 330 2 2 2 2 330 2
機械設備 16 856 0 7,058 0 1,244 47,476 0 0 16 0 856 16 1,244 0 16 1,141 0
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 0 0 8,343 0 92 0 0 203 0 92 1,483 0 5,708 0 0 0 0 0
電気設備 2 2 2 2 313 2 2 2 2 313 2 2 2 2 0 0 0 0
機械設備 0 0 14 0 812 14 1,180 0 14 1,081 0 6,693 0 1,180 0 0 0 0
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 0 0 0 287 0 0 1,520 0 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気設備 2 2 2 278 2 1,343 2 2 1,967 2 2 2 2 0 0 0 0 0
機械設備 0 13 0 717 13 1,043 0 13 6,957 0 5,913 0 1,043 0 0 0 0 0
昇降機 0 214 0 0 214 0 0 214 427 0 214 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 0 100 0 1,688 0 0 679 0 0 0 8,470 100 0 0 0 0 7,047 0
電気設備 2 341 2 2 2 2 341 2 2 2 2 341 2 2 2 2 2,421 2
機械設備 16 1,284 0 16 881 0 10,419 0 1,284 29,400 0 0 16 0 881 16 20,884 0
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 0 0 0 0 18 0 0 0 0 677 0 0 0 0 0 0 0 0
電気設備 2 2 2 2 61 2 2 2 2 419 2 2 2 2 0 0 0 0
機械設備 0 0 3 0 150 3 215 0 3 1,441 0 1,219 0 215 0 0 0 0
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 0 0 0 699 0 0 1,553 0 85 0 0 0 0 14,717 0 0 0 0
電気設備 2 2 2 291 2 2 2 2 291 2 2 2 2 2,046 2 2 2 2
機械設備 0 13 0 3,560 13 1,087 0 13 747 0 6,167 0 1,087 41,492 0 0 13 0
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

注：「建築」は屋根・外壁等における修繕・更新費用である。また、「電気設備」「機械設備」「昇降機」は、設備関連の修繕・更新費用である。なお、これらの時期及び金額については、計画上の目安であり、実際の修繕・更新の内容によって金額が変わる場合がある。

施設名称 内訳

豊岡地区コミュニティセンター

豊岡地区コミュニティセンター（別棟）

八条地区コミュニティセンター

三江地区コミュニティセンター

田鶴野地区コミュニティセンター

五荘地区コミュニティセンター

新田地区コミュニティセンター

中筋地区コミュニティセンター

奈佐地区コミュニティセンター

港地区コミュニティセンター

港地区コミュニティセンター（別棟）

神美地区コミュニティセンター
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図表 4.5 修繕、更新の費用（NO.3）                                                                              単位：千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成31年 平成32年 平成33年 平成34年 平成35年 平成36年 平成37年 平成38年 平成39年 平成40年 平成41年 平成42年 平成43年 平成44年 平成45年 平成46年 平成47年 平成48年 平成49年
（2019年） （2020年） （2021年） （2022年） （2023年） （2024年） （2025年） （2026年） （2027年） （2028年） （2029年） （2030年） （2031年） （2032年） （2033年） （2034年） （2035年） （2036年） （2037年）

建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 0 0 0 96 0 0 1,168 0 1,202 0 0 0 0 5,959 0 0 0 0 1,202
電気設備 2 2 2 327 2 2 2 2 327 2 1,343 2 2 327 2 2 2 2 2,318
機械設備 0 14 0 845 14 1,230 0 14 1,128 0 6,976 0 1,230 23,649 0 0 14 0 6,860
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 0 0 0 8,264 0 0 0 0 538 0 0 1,579 0 343 0 0 0 0 14,016
電気設備 2 2 2 357 2 2 2 2 357 2 2 2 2 357 2 2 2 2 2,524
機械設備 906 0 1,336 43 0 891 16 7,567 3,481 1,351 25,659 0 16 28 0 906 0 1,336 23,023
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 0 0 1,486 0 5,813 0 0 0 0 7,746 0 0 0 0 295 0 0 1,486 0
電気設備 2 1,343 2 2 2,235 2 2 2 2 316 2 2 2 1,343 14,309 2 2 2 2
機械設備 14 1,184 0 14 7,901 0 6,715 0 1,184 22,760 0 0 14 0 3,873 14 1,184 0 14
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 0 0 0 0 12,857 0 0 0 0 70 0 0 1,416 0 581 0 0 0 0
電気設備 2 2 2 2 240 2 2 2 2 240 2 2 2 2 1,698 2 2 2 2
機械設備 0 5,126 0 903 30,269 0 0 11 0 622 11 903 0 11 6,032 0 5,126 0 903
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 0 0 0 0 36,313 0 0 0 0 2,096 0 0 7,167 0 337 0 0 0 0
電気設備 379 5 379 5 2,181 5 379 5 379 21,320 5 379 5 379 1,153 379 5 379 5
機械設備 0 24,830 50 4,367 83,901 50 710 0 50 13,566 0 4,504 0 0 2,961 0 25,452 50 4,367
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 1,403 0 5,291 0 0 0 0 7,307 0 0 0 0 265 0 0 1,403 0 265 0
電気設備 2 2 1,987 2 2 2 2 281 2 2 2 1,343 14,274 2 2 2 2 281 2
機械設備 13 0 6,906 13 5,981 0 1,069 20,453 0 13 0 0 3,318 0 1,057 13 0 879 13
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 0 1,071 0 81 340 0 0 0 5,458 340 0 0 0 81 340 0 1,071 0 81
電気設備 1,343 2 2 1,945 2 2 2 2 275 2 2 2 1,343 14,269 2 2 2 2 275
機械設備 1,035 0 13 6,905 0 5,869 0 1,035 19,895 0 0 13 0 3,386 13 1,035 0 13 712
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 0 0 0 76 0 0 0 0 1,836 0 0 0 0 2,170 0 0 0 0 1,836
電気設備 377 2 377 260 377 2 377 2 1,471 2 377 2 377 1,042 377 2 377 2 3,054
機械設備 0 11 0 671 11 975 0 11 895 0 5,526 0 975 18,733 0 0 11 0 5,437
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

注：「建築」は屋根・外壁等における修繕・更新費用である。また、「電気設備」「機械設備」「昇降機」は、設備関連の修繕・更新費用である。なお、これらの時期及び金額については、計画上の目安であり、実際の修繕・更新の内容によって金額が変わる場合がある。

三方地区コミュニティセンター

国府地区コミュニティセンター

八代地区コミュニティセンター

日高地区コミュニティセンター

施設名称 内訳

清滝地区コミュニティセンター

西気地区コミュニティセンター

竹野南地区コミュニティセンター

中竹野地区コミュニティセンター
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図表 4.6 修繕、更新の費用（NO.4）                                                                             単位：千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成50年 平成51年 平成52年 平成53年 平成54年 平成55年 平成56年 平成57年 平成58年 平成59年 平成60年 平成61年 平成62年 平成63年 平成64年 平成65年 平成66年 平成67年
（2038年） （2039年） （2040年） （2041年） （2042年） （2043年） （2044年） （2045年） （2046年） （2047年） （2048年） （2049年） （2050年） （2051年） （2052年） （2053年） （2054年） （2055年）

建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 0 0 1,168 0 96 0 0 0 0 19,078 0 0 0 0 96 0 0 1,168
電気設備 2 2 2 1,343 14,321 2 2 2 2 327 2 2 2 2 327 2 1,343 2
機械設備 14 1,230 0 14 3,742 0 6,976 0 1,230 41,212 0 0 14 0 845 14 1,230 0
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 0 0 0 0 343 0 0 1,579 0 538 0 0 0 0 0 0 0 0
電気設備 2 2 2 2 357 2 2 2 2 357 2 2 2 2 0 0 0 0
機械設備 0 891 16 7,567 28 1,351 27,990 0 16 336 0 906 0 1,336 0 0 0 0
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 295 0 0 0 0 11,574 0 0 0 0 295 0 0 1,486 0 993 0 0
電気設備 316 2 2 2 2 2,235 2 1,343 2 2 316 2 2 2 2 316 2 2
機械設備 814 0 6,715 0 1,184 45,162 0 0 14 0 814 14 1,184 0 14 1,088 0 6,715
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 7,174 0 0 0 0 581 0 0 1,416 0 70 0 0 0 0 12,857 0 0
電気設備 240 2 2 2 2 240 2 2 2 2 240 2 2 2 2 1,698 2 2
機械設備 17,374 0 0 11 0 2,959 11 903 0 11 622 0 5,126 0 903 34,477 0 0
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 57,512 0 0 0 0 337 0 0 7,167 0 4,341 0 0 0 0 0 0 0
電気設備 10,655 5 379 5 379 1,931 379 5 379 5 2,365 5 379 5 379 0 0 0
機械設備 158,251 50 88 0 50 2,912 0 12,914 0 0 3,337 0 24,830 50 4,367 0 0 0
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 0 0 0 10,724 0 0 0 0 265 0 0 1,403 0 924 0 0 0 0
電気設備 2 2 2 1,987 2 1,343 2 2 281 2 2 2 2 281 2 2 2 1,343
機械設備 5,981 0 1,069 38,280 0 13 0 0 2,775 0 1,057 13 0 819 13 5,981 0 1,069
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 6,462 0 0 0 5,612 340 0 0 0 81 1,346 0 1,071 0 81 340 0 0
電気設備 2 2 2 2 1,945 2 1,343 2 2 275 2 2 2 2 275 2 2 2
機械設備 0 5,869 0 1,035 39,473 0 0 13 0 712 13 1,035 0 13 951 0 5,869 0
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 0 0 0 0 76 0 0 0 0 22,216 0 0 0 0 76 0 0 0
電気設備 2 377 2 377 20,240 2 377 2 377 1,693 377 2 377 2 1,284 2 377 2
機械設備 11 975 0 11 2,968 0 5,526 0 975 32,642 0 0 11 0 671 11 975 0
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

注：「建築」は屋根・外壁等における修繕・更新費用である。また、「電気設備」「機械設備」「昇降機」は、設備関連の修繕・更新費用である。なお、これらの時期及び金額については、計画上の目安であり、実際の修繕・更新の内容によって金額が変わる場合がある。

施設名称 内訳

竹野南地区コミュニティセンター

中竹野地区コミュニティセンター

国府地区コミュニティセンター

八代地区コミュニティセンター

日高地区コミュニティセンター

三方地区コミュニティセンター

清滝地区コミュニティセンター

西気地区コミュニティセンター
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平成31年 平成32年 平成33年 平成34年 平成35年 平成36年 平成37年 平成38年 平成39年 平成40年 平成41年 平成42年 平成43年 平成44年 平成45年 平成46年 平成47年 平成48年 平成49年
（2019年） （2020年） （2021年） （2022年） （2023年） （2024年） （2025年） （2026年） （2027年） （2028年） （2029年） （2030年） （2031年） （2032年） （2033年） （2034年） （2035年） （2036年） （2037年）

建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 4,141 0 0 0 0 725 0 0 816 0 47 0 0 0 0 11,594 0 0 0
電気設備 163 2 2 2 2 1,142 2 2 2 2 163 2 2 2 2 163 2 2 2
機械設備 11,542 0 0 7 0 3,348 7 601 0 7 1,830 0 3,405 0 601 20,110 0 0 7
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 0 0 0 5,462 0 0 0 0 1,012 0 0 1,072 0 81 0 0 0 0 16,513
電気設備 1,343 2 2 275 2 2 2 2 1,946 2 2 2 1,343 14,269 2 2 2 2 275
機械設備 5,876 0 1,036 19,920 0 0 13 0 5,782 13 1,036 0 13 3,154 0 5,876 0 1,036 34,711
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 0 0 0 0 5,135 0 0 0 0 897 0 0 1,009 0 72 0 0 0 0
電気設備 2 1,343 2 2 246 2 2 2 2 1,738 2 2 2 1,343 14,239 2 2 2 2
機械設備 0 5,206 0 918 17,645 0 0 11 0 5,118 11 918 0 11 2,791 0 5,206 0 918
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 0 0 4,411 0 1,258 0 0 213 0 0 0 6,313 213 0 0 0 0 213 0
電気設備 2 2 1,595 2 2 2 2 226 2 2 2 2 226 2 2 2 2 226 2
機械設備 0 10 5,669 0 4,819 0 850 16,334 0 0 10 0 2,780 10 850 0 10 585 0
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 0 926 0 756 0 0 0 0 4,709 0 0 0 0 756 0 0 926 0 61
電気設備 2 2 2 208 2 1,343 2 2 208 2 2 2 2 1,470 2 2 2 1,343 14,201
機械設備 772 0 10 710 0 4,382 0 772 14,854 0 0 10 0 4,311 10 772 0 10 2,353
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 0 668 0 0 0 0 7,689 0 0 0 0 668 0 0 1,516 0 81 0 0
電気設備 2 275 2 1,343 2 2 275 2 2 2 2 1,945 2 2 2 1,343 14,269 2 2
機械設備 13 953 0 5,876 0 1,036 19,920 0 0 13 0 5,776 13 1,036 0 13 3,151 0 5,876
昇降機 214 427 0 214 0 0 5,750 0 0 214 0 427 214 0 0 214 0 0 214
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 74 0 0 1,476 0 11,190 0 0 0 0 74 1,476 0 0 0 2,761 0 0 0
電気設備 256 2 2 2 2 256 2 2 2 2 256 2 2 2 2 1,800 2 2 2
機械設備 2,903 0 5,410 0 954 31,956 0 0 11 0 656 11 954 0 11 6,373 0 5,410 0
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気設備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械設備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気設備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械設備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 9,835 10,698 57,799 20,596 62,926 27,844 11,675 17,751 16,426 12,558 13,592 14,949 20,501 11,911 47,104 19,515 2,281 26,769 53,503
電気設備 5,085 3,014 16,459 5,130 10,843 3,646 2,423 18,049 7,075 40,903 6,192 5,058 35,165 35,207 32,901 6,993 14,701 4,082 24,968
機械設備 86,132 70,114 154,625 46,245 177,907 94,427 33,615 86,301 53,518 82,865 63,816 31,542 162,376 83,252 125,335 90,583 42,784 79,474 138,518
昇降機 428 427 6,391 428 427 428 5,964 427 428 428 0 855 25,098 0 25,098 428 0 25,098 428
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

注：「建築」は屋根・外壁等における修繕・更新費用である。また、「電気設備」「機械設備」「昇降機」は、設備関連の修繕・更新費用である。なお、これらの時期及び金額については、計画上の目安であり、実際の修繕・更新の内容によって金額が変わる場合がある。

寺坂地区コミュニティセンター

施設名称 内訳

菅谷地区コミュニティセンター

福住地区コミュニティセンター

小坂地区コミュニティセンター

小野地区コミュニティセンター

資母地区コミュニティセンター

高橋地区コミュニティセンター

菅谷地区コミュニティセンター（建替）

高橋地区コミュニティセンター（建替）

合計（千円）

 

図表 4.7 修繕、更新の費用（NO.5）                                                                              単位：千円 
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図表 4.8 修繕、更新の費用（NO.6）                                                                             単位：千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

平成50年 平成51年 平成52年 平成53年 平成54年 平成55年 平成56年 平成57年 平成58年 平成59年 平成60年 平成61年 平成62年 平成63年 平成64年 平成65年 平成66年 平成67年
（2038年） （2039年） （2040年） （2041年） （2042年） （2043年） （2044年） （2045年） （2046年） （2047年） （2048年） （2049年） （2050年） （2051年） （2052年） （2053年） （2054年） （2055年）

建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 0 47 0 0 816 0 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気設備 2 163 2 2 2 2 1,142 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
機械設備 0 414 7 601 0 7 4,009 0 3,405 0 601 0 0 0 0 0 0 0
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,878 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 0 0 0 0 81 0 0 1,072 0 1,012 0 0 0 0 0 0 0 0
電気設備 2 2 2 2 275 2 1,343 2 2 1,946 2 2 2 2 0 0 0 0
機械設備 0 0 13 0 713 13 1,036 0 13 6,923 0 5,876 0 1,036 0 0 0 0
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 14,921 0 0 0 0 72 0 0 1,009 0 897 0 0 0 0 0 0 0
電気設備 246 2 2 2 2 246 2 1,343 2 2 1,738 2 2 2 2 0 0 0
機械設備 30,744 0 0 11 0 631 11 918 0 11 6,129 0 5,206 0 918 0 0 0
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 1,258 0 0 2,957 0 0 0 6,313 213 0 0 0 0 804 0 1,258 0 0
電気設備 2 2 2 1,595 2 2 2 2 226 2 2 2 2 226 2 2 2 2
機械設備 4,819 0 850 32,410 0 0 10 0 585 10 850 0 10 780 0 4,819 0 850
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 0 0 0 0 12,951 0 0 0 0 61 0 0 926 0 756 0 0 0
電気設備 2 2 2 2 208 2 2 2 2 208 2 1,343 2 2 1,470 2 2 2
機械設備 0 4,382 0 772 25,886 0 0 10 0 531 10 772 0 10 5,162 0 4,382 0
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 0 0 14,198 0 0 0 0 81 0 0 1,516 0 668 0 0 0 0 0
電気設備 2 2 275 2 2 2 2 275 2 1,343 2 2 1,945 2 2 2 2 0
機械設備 0 1,036 34,700 0 0 13 0 713 13 1,036 0 13 6,916 0 5,876 0 1,036 0
昇降機 0 0 24,884 0 0 214 0 0 214 0 0 214 427 0 214 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気設備 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械設備 954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 20,485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,244
建築 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気設備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械設備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 100,602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建築 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0 1,476 0 931
電気設備 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 256 2 2 2 2 256
機械設備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 656 11 954 0 11 876
昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設費 0 0 0 0 0 0 0 100,602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,244
建築 90,124 9,950 23,709 31,651 25,382 14,427 5,687 13,727 50,930 45,451 55,101 12,340 8,447 18,695 9,523 18,447 16,025 2,099
電気設備 13,926 1,773 2,046 14,757 38,135 12,898 7,819 3,012 4,805 6,922 8,329 5,728 4,345 17,835 5,111 17,123 5,016 1,633
機械設備 235,418 55,511 47,365 156,009 75,998 95,658 107,055 40,350 101,012 118,111 104,419 84,567 46,174 69,446 21,597 66,474 65,303 13,808
昇降機 0 428 25,098 427 428 855 0 428 6,391 0 5,964 428 427 641 428 427 214 214
解体費 0 0 0 0 0 0 20,485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,878 0

注：「建築」は屋根・外壁等における修繕・更新費用である。また、「電気設備」「機械設備」「昇降機」は、設備関連の修繕・更新費用である。なお、これらの時期及び金額については、計画上の目安であり、実際の修繕・更新の内容によって金額が変わる場合がある。

菅谷地区コミュニティセンター

施設名称 内訳

高橋地区コミュニティセンター

菅谷地区コミュニティセンター（建替）

高橋地区コミュニティセンター（建替）

合計（千円）

福住地区コミュニティセンター

寺坂地区コミュニティセンター

小坂地区コミュニティセンター

小野地区コミュニティセンター

資母地区コミュニティセンター


