
議案番号 件　　　　　　名 頁 摘　要

39 工事請負変更契約の締結について 3
竹野地域小中一
貫校整備建築工
事

　（令和７年３月13日）

令和７年第２回豊岡市議会(定例会)

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

※  市長提出議案目録（追加分）  ※
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第39号議案 

 

   工事請負変更契約の締結について 

 

 令和６年９月27日に議決のあった第85号議案にかかる工事請負契約について、下

記のとおり変更契約を締結する。よって、豊岡市議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例（平成17年豊岡市条例第55号）第２条の規定により、

議会の議決を求める。 

 

  令和７年３月13日提出 

 

                        豊岡市長 関 貫 久 仁 郎  

 

記 

 

１ 契約の目的   竹野地域小中一貫校整備建築工事 

 

２ 契 約 の 金 額   891,566,500 円 

          （前契約金額 877,800,000 円） 

 

３ 契約の相手方   兵庫県豊岡市竹野町竹野 2508 番地の１ 

           株式会社中川工務店 

           代表取締役 中川 和久 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）工期限  令和７年 12 月 26 日 
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参考資料 

竹野地域小中一貫校整備建築工事 

 

１ 施工場所  豊岡市 竹野町竹野 地内 

   

２ 工事変更概要 

外壁工事着手に伴う劣化等調査の結果に基づき、改修数量について変更を行う。 
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