

豊岡市 老人福祉計画・第9期介護保険事業計画策定スケジュール(案)

資料 4

2023.7.12時点

	2022年度			2023年度										2024年度			
	1~3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
全体	老人福祉計画・第9期介護保険事業計画 策定作業(第8期計画の進捗状況の確認・評価含む)																
策定委員会	広報依頼 公募委員募集要項検討 5/1~17			○4月定例医師会で説明 ○4/25号市広報、ホームページ 公募委員募集			○7/12 第1回委員会	○8/30 第2回 (計画案審議)	○10/11 第3回 (計画案審議)	○11/15 第4回 (計画案審議)	○12/20 第5回 (最終案審議)		パブリックコメント			計画策定	改定後の計画により事業推進
計画見直し作業	コンサルタント業務委託業者選定 1月末			○課内会議(5/2)			○課内会議			○課内会議			○市長協議(保険料)				
	在宅介護実態調査 1月~4月末			事業者意向調査			特養等待機者調査			条例改正作業							
	介護予防・日常生活ニーズ調査等 3/末~4/28			アンケート集計			分析			アンケート結果概要公表							
				介護給付実績集計・分析			サービス見込量・保険料の検討			計画素案作成			素案修正				