

区名	戸別受信機交換時期
松岡	2019年11月上旬～2019年11月下旬
土居	2019年11月上旬～2019年11月下旬
上郷	2019年11月上旬～2019年12月上旬
府市場	2019年11月中旬～2019年12月中旬
府中新	2019年11月下旬～2019年12月上旬
堀	2019年11月中旬～2019年12月中旬
野々庄	2019年11月中旬～2019年12月中旬
池上	2019年11月下旬～2019年12月下旬
西芝	2019年11月下旬～2019年12月中旬
上石	2019年11月下旬～2019年12月下旬
虹の街	2019年12月上旬～2019年12月下旬
国府テラス	2019年12月上旬～2019年12月下旬
竹貫	2019年12月中旬～2019年12月下旬
藤井	2019年11月上旬～2019年11月下旬
奈佐路	2019年11月上旬～2019年11月中旬
谷	2019年11月上旬～2019年11月中旬
中	2019年11月中旬～2019年11月下旬
猪爪	2019年11月中旬～2019年11月下旬
八代	2019年11月中旬～2019年12月上旬
河江	2019年11月下旬～2019年12月上旬
小河江	2019年11月下旬～2019年12月上旬
大岡	2019年11月下旬～2019年12月上旬
江原	2019年11月上旬～2019年12月中旬
宵田	2019年11月中旬～2019年12月上旬
岩中	2019年11月上旬～2019年11月下旬
浅倉	2019年12月上旬～2019年12月下旬
赤崎	2019年12月中旬～2020年1月上旬
東構	2019年12月上旬～2020年1月下旬

区名	戸別受信機交換時期
久斗	2019年12月上旬～2020年1月中旬
道場	2019年12月上旬～2019年12月下旬
久田谷	2019年12月上旬～2019年12月下旬
夏栗	2019年12月上旬～2019年12月下旬
祢布	2019年12月中旬～2020年1月中旬
国分寺	2019年11月中旬～2020年1月上旬
水上	2019年12月上旬～2020年1月上旬
山本	2019年12月中旬～2020年1月中旬
鶴岡	2019年11月上旬～2019年12月中旬
日高	2019年11月中旬～2020年1月上旬
日置	2019年12月中旬～2020年1月上旬
日吉	2019年12月上旬～2020年1月上旬
篠垣	2020年1月上旬～2020年1月中旬
伊府	2019年12月下旬～2020年1月中旬
佐田	2019年12月下旬～2020年1月下旬
知見	2019年12月下旬～2020年1月下旬
森山	2020年1月上旬～2020年1月下旬
観音寺	2019年12月下旬～2020年1月下旬
栗山	2019年12月下旬～2020年1月下旬
殿	2020年1月上旬～2020年1月下旬
羽尻	2019年12月下旬～2020年1月下旬
田ノ口	2020年1月中旬～2020年2月上旬
広井	2020年1月中旬～2020年2月上旬
猪子垣	2020年1月下旬～2020年2月上旬
荒川	2020年1月下旬～2020年2月上旬
芝	2020年1月中旬～2020年2月上旬
野	2020年1月下旬～2020年2月下旬
庄境	2020年1月下旬～2020年2月中旬

区名	戸別受信機交換時期
十戸	2019年11月上旬～2019年12月下旬
頃垣	2019年11月上旬～2019年11月下旬
石井	2019年11月上旬～2019年11月下旬
山宮	2019年11月上旬～2019年12月上旬
栃本	2019年11月上旬～2019年11月下旬
太田	2019年11月下旬～2020年1月上旬
名色	2019年12月上旬～2020年1月上旬
万場	2020年3月上旬～2020年4月中旬
栗栖野	2020年3月上旬～2020年4月下旬
山田	2020年3月中旬～2020年4月中旬
万劫	2020年3月下旬～2020年4月中旬
稲葉	2020年3月下旬～2020年4月中旬
水口	2020年3月下旬～2020年4月中旬
東河内	2020年3月中旬～2020年4月下旬

※2019年10月時点での予定です。作業の進捗状況により、多少、前後することがあります。