

区名	戸別受信機交換時期
谷山	2019年11月上旬～2019年11月中旬
下谷	2019年11月上旬～2019年11月中旬
材木	2019年11月中旬～2019年11月下旬
魚屋	2019年11月中旬～2019年12月上旬
東條	2019年11月下旬～2019年12月中旬
寺町	2019年11月中旬～2020年1月上旬
内町	2019年11月下旬～2019年12月上旬
八木	2019年11月下旬～2019年12月中旬
本町	2019年11月下旬～2019年12月中旬
宵田	2019年11月上旬～2020年1月上旬
田結庄	2019年12月上旬～2019年12月下旬
小人	2019年11月下旬～2019年12月下旬
柳	2019年12月中旬～2019年12月下旬
川原	2019年11月中旬～2020年1月下旬
松枝	2019年11月下旬～2019年12月下旬
弘原	2019年12月中旬～2019年12月下旬
細見	2019年11月下旬～2019年12月下旬
荒木	2019年11月下旬～2019年12月下旬
平田	2019年12月中旬～2020年1月上旬
福見	2019年12月下旬～2020年1月上旬
暮坂	2019年12月下旬～2020年1月上旬
鍛冶屋	2019年12月上旬～2020年1月上旬
福住	2019年11月下旬～2020年1月下旬
中村	2019年12月上旬～2020年1月上旬
坪口	2019年12月中旬～2020年1月上旬
榎見	2019年12月中旬～2020年1月上旬
和屋	2019年12月中旬～2020年1月上旬
奥山	2019年12月下旬～2020年1月上旬

区名	戸別受信機交換時期
百合	2019年12月下旬～2020年 1月上旬
上野	2019年12月中旬～2020年 1月上旬
中野	2019年12月下旬～2020年 1月上旬
日野辺	2019年12月上旬～2020年 1月上旬
桐野	2019年12月上旬～2020年 1月上旬
寺坂	2019年12月上旬～2020年 1月上旬
水上	2019年12月中旬～2020年 1月中旬
長砂	2019年12月中旬～2020年 1月上旬
鳥居	2019年12月中旬～2020年 1月中旬
森井	2019年12月下旬～2020年 1月中旬
丸中	2019年12月下旬～2020年 1月中旬
大谷	2019年12月中旬～2020年 1月中旬
三木	2019年12月下旬～2020年 1月中旬
片間	2019年12月下旬～2020年 1月中旬
伊豆	2019年12月中旬～2020年 1月中旬
福居	2019年12月下旬～2020年 1月中旬
嶋	2019年12月中旬～2020年 1月中旬
田多地	2020年 1月上旬～2020年 1月中旬
安良	2019年12月下旬～2020年 1月中旬
宮内	2019年12月中旬～2020年 2月上旬
袴狭	2019年12月下旬～2020年 2月上旬
口小野	2020年 1月上旬～2020年 1月下旬
奥小野	2020年 1月上旬～2020年 1月下旬

※2019年10月時点での予定です。作業の進捗状況により、多少、前後することがあります。