

区名	戸別受信機交換時期
床 瀬	2019年11月上旬～2019年11月中旬
中 村	2019年11月上旬～2019年11月中旬
下 村	2019年11月上旬～2019年11月中旬
銅 山	2019年11月上旬
段	2019年11月上旬
三 原	2019年11月上旬～2019年11月中旬
川南谷	2019年11月上旬～2019年11月中旬
桑野本	2019年11月上旬～2019年11月中旬
大 森	2019年11月中旬～2019年11月下旬
須野谷	2019年11月中旬～2019年11月下旬
門 谷	2019年11月中旬～2019年11月下旬
河 内	2019年11月中旬～2019年11月下旬
御 又	2019年11月中旬～2019年11月下旬
小 城	2019年11月中旬～2019年11月下旬
二連原	2019年11月中旬～2019年11月下旬
森 本	2019年11月中旬～2019年11月下旬
坊 岡	2019年11月中旬～2019年11月下旬
林	2019年11月下旬～2019年12月上旬
金 原	2019年11月下旬
東大谷	2019年11月下旬～2019年12月上旬
下 塚	2019年11月下旬～2019年12月上旬
轟	2019年11月下旬～2019年12月上旬
鬼神谷	2019年11月下旬～2019年12月上旬
小 丸	2019年11月下旬～2019年12月上旬
芦 谷	2019年11月下旬～2019年12月上旬
須 谷	2019年11月中旬～2019年12月上旬

区名	戸別受信機交換時期
和田	2019年12月上旬～2019年12月中旬
阿金谷	2019年12月上旬～2019年12月中旬
羽入	2019年12月上旬
松本	2019年12月上旬～2019年12月中旬
草飼	2019年12月上旬～2019年12月中旬
上町	2019年11月下旬～2019年12月中旬
中町	2019年12月上旬～2019年12月中旬
東町	2019年12月上旬～2019年12月中旬
馬場町	2019年12月中旬～2019年12月下旬
下町	2019年12月中旬～2019年12月下旬
西町	2019年12月上旬～2019年12月下旬
駅前	2019年12月上旬～2019年12月下旬
宇日	2019年12月中旬～2019年12月下旬
田久日	2019年12月中旬～2019年12月下旬
切濱	2019年12月中旬～2019年12月下旬
濱須井	2019年12月中旬～2019年12月下旬
奥須井	2019年12月下旬

※2019年10月時点での予定です。作業の進捗状況により、多少、前後することがあります。