

区名	戸別受信機交換時期
如布	2019年11月上旬～2019年11月下旬
赤野	2019年11月上旬～2019年11月下旬
虫生	2019年11月上旬～2019年11月中旬
坂野	2019年11月上旬～2019年11月中旬
口藤	2019年11月上旬～2019年11月中旬
中藤	2019年11月上旬～2019年11月中旬
奥藤	2019年11月上旬～2019年11月中旬
奥赤	2019年11月上旬～2019年11月中旬
赤花	2019年11月上旬～2019年11月中旬
坂津	2019年11月中旬～2019年11月下旬
畑山	2019年11月中旬～2019年12月上旬
日向	2019年11月中旬～2019年11月下旬
東里	2019年11月中旬～2019年11月下旬
木村	2019年11月中旬～2019年11月下旬
太田	2019年11月中旬～2019年11月下旬
西野々	2019年11月中旬～2019年11月下旬
高龍寺	2019年11月中旬～2019年11月下旬
水石	2019年11月中旬～2019年11月下旬
畑	2019年11月下旬～2019年12月上旬
矢根	2019年11月下旬～2019年12月中旬
奥矢根	2019年11月下旬～2019年12月上旬
出合市場	2019年11月下旬～2019年12月上旬
河本	2019年11月下旬～2019年12月上旬
西谷	2019年11月下旬～2019年12月上旬
天谷	2019年11月下旬～2019年12月上旬
佐々木	2019年11月下旬～2019年12月上旬

区名	戸別受信機交換時期
相田	2019年11月下旬～2019年12月上旬
小谷	2019年12月上旬～2019年12月中旬
南尾	2019年12月上旬～2019年12月中旬
出合	2019年12月上旬～2019年12月中旬
三原	2019年12月上旬～2019年12月中旬
唐川	2019年12月上旬～2019年12月中旬
正法寺	2019年12月上旬～2019年12月中旬
平田	2019年12月上旬～2019年12月中旬
栗尾	2019年12月上旬～2019年12月中旬
佐田	2019年12月上旬～2019年12月中旬
久畑	2019年12月中旬～2019年12月下旬
後	2019年12月中旬～2019年12月下旬
東中	2019年12月中旬～2019年12月下旬
小坂	2019年12月中旬～2019年12月下旬
大河内	2019年12月中旬～2019年12月下旬
薬王寺	2019年12月中旬～2019年12月下旬

※2019年10月時点での予定です。作業の進捗状況により、多少、前後することがあります。