

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年02月03日

計画の名称	コウノトリ悠然と舞うふるさと豊岡の水の安全・安心基盤整備(3)												
計画の期間	令和02年度 ~ 令和06年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	豊岡市												
計画の目標	処理区の統廃合を行うことにより下水道事業の効率化を推進すると共に、安心安全な市民生活の確保を図る。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	3,162	A	3,162	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	処理区の統廃合を進め39処理区を23処理区に統合する計画のうち(16処理区の統廃合)、本計画期間内に16処理区の統廃合を実施して23処理区とする。 - 統廃合達成率(%) = 実施した統廃合処理区数(処理区) / 計画における統廃合処理区数(処理区)(16処理区)	0%	44%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	豊岡市	直接	豊岡市	終末処理場	新設	豊岡市浄化センター汚泥受入施設設置	土木・機械設備・電気設備外	豊岡市						55		-	
	A07-002	下水道	一般	豊岡市	直接	豊岡市	管渠(汚水)	新設	豊岡処理区(田鶴野地区)管渠整備	圧送管	豊岡市						158		-	
	A07-003	下水道	一般	豊岡市	直接	豊岡市	管渠(汚水)	新設	豊岡処理区(田鶴野地区)汚水ポンプ設置	汚水ポンプ設備	豊岡市						84		-	
	A07-004	下水道	一般	豊岡市	直接	豊岡市	管渠(汚水)	新設	豊岡処理区(五荘大浜地区)管渠整備	圧送管	豊岡市						47		-	
	A07-005	下水道	一般	豊岡市	直接	豊岡市	管渠(汚水)	新設	豊岡処理区(五荘大浜地区)汚水ポンプ設置	汚水ポンプ設備	豊岡市						90		-	
	A07-006	下水道	一般	豊岡市	直接	豊岡市	管渠(汚水)	新設	豊岡処理区(神美南部地区)管渠整備	圧送管	豊岡市						67		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-007	下水道	一般	豊岡市	直接	豊岡市	管渠(汚水)	新設	豊岡処理区(神美南部地区)汚水ポンプ設置	汚水ポンプ設備	豊岡市						90	-	
	A07-008	下水道	一般	豊岡市	直接	豊岡市	管渠(汚水)	新設	豊岡処理区(神美北部地区)管渠整備	圧送管	豊岡市						148	-	
	A07-009	下水道	一般	豊岡市	直接	豊岡市	管渠(汚水)	新設	豊岡処理区(神美北部地区)汚水ポンプ設置	汚水ポンプ設備	豊岡市						90	-	
	A07-010	下水道	一般	豊岡市	直接	豊岡市	管渠(汚水)	新設	豊岡処理区(奈佐地区)汚水ポンプ設置	汚水ポンプ設備	豊岡市						13	-	
	A07-011	下水道	一般	豊岡市	直接	豊岡市	管渠(汚水)	新設	豊岡処理区(三江東部地区)管渠整備	圧送管	豊岡市						20	-	
	A07-012	下水道	一般	豊岡市	直接	豊岡市	管渠(汚水)	新設	豊岡処理区(三江東部地区)汚水ポンプ設置	汚水ポンプ設備	豊岡市						13	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-013	下水道	一般	豊岡市	直接	豊岡市	管渠(汚水)	新設	城崎処理区(戸島地区)管渠整備	圧送管	豊岡市						190	-	
	A07-014	下水道	一般	豊岡市	直接	豊岡市	管渠(汚水)	新設	城崎処理区(戸島地区)汚水ポンプ設置	汚水ポンプ設備	豊岡市						90	-	
	A07-015	下水道	一般	豊岡市	直接	豊岡市	管渠(汚水)	新設	城崎処理区(港地区)管渠整備	圧送管	豊岡市						391	-	
	A07-016	下水道	一般	豊岡市	直接	豊岡市	管渠(汚水)	新設	城崎処理区(港地区)汚水ポンプ設置	汚水ポンプ設備	豊岡市						90	-	
	A07-017	下水道	一般	豊岡市	直接	豊岡市	管渠(汚水)	新設	日高中央処理区(八代地区)管渠整備	圧送管	豊岡市						20	-	
	A07-018	下水道	一般	豊岡市	直接	豊岡市	管渠(汚水)	新設	日高中央処理区(八代地区)汚水ポンプ設置	汚水ポンプ設備	豊岡市						13	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-019	下水道	一般	豊岡市	直接	豊岡市	管渠(汚水)	新設	日高中央処理区(上郷地区)汚水ポンプ設置	汚水ポンプ設備	豊岡市						13	-	
	A07-020	下水道	一般	豊岡市	直接	豊岡市	管渠(汚水)	新設	清滝処理区(知見地区)汚水ポンプ設置	汚水ポンプ設備	豊岡市							13	-
	A07-021	下水道	一般	豊岡市	直接	豊岡市	管渠(汚水)	新設	清滝処理区(三方地区)管渠整備	圧送管	豊岡市							132	-
	A07-022	下水道	一般	豊岡市	直接	豊岡市	管渠(汚水)	新設	清滝処理区(三方地区)汚水ポンプ設置	汚水ポンプ設備	豊岡市							90	-
	A07-023	下水道	一般	豊岡市	直接	豊岡市	管渠(汚水)	新設	出石処理区(寺坂地区)管渠整備	圧送管	豊岡市							78	-
	A07-024	下水道	一般	豊岡市	直接	豊岡市	管渠(汚水)	新設	出石処理区(寺坂地区)汚水ポンプ設置	汚水ポンプ設備	豊岡市							90	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-025	下水道	一般	豊岡市	直接	豊岡市	管渠(汚水)	新設	出石処理区(日野辺地区)	圧送管	豊岡市						138	-	
	A07-026	下水道	一般	豊岡市	直接	豊岡市	管渠(汚水)	新設	出石処理区(日野辺地区)	汚水ポンプ設備	豊岡市						90	-	
	A07-027	下水道	一般	豊岡市	直接	豊岡市	管渠(汚水)	新設	出石処理区(水石地区)	圧送管	豊岡市						93	-	
	A07-028	下水道	一般	豊岡市	直接	豊岡市	管渠(汚水)	新設	出石処理区(水石地区)	汚水ポンプ設備	豊岡市						90	-	
	A07-029	下水道	一般	豊岡市	直接	豊岡市	管渠(汚水)	新設	出石処理区(上野・桐野地区)	圧送管	豊岡市						60	-	
	A07-030	下水道	一般	豊岡市	直接	豊岡市	管渠(汚水)	新設	出石処理区(上野・桐野地区)	汚水ポンプ設備	豊岡市						90	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-031	下水道	一般	豊岡市	直接	豊岡市	管渠(汚水)	新設	出石処理区(但東西地区) 管渠整備	圧送管	豊岡市						102	-	
	A07-032	下水道	一般	豊岡市	直接	豊岡市	管渠(汚水)	新設	出石処理区(但東西地区) 汚水ポンプ設置	汚水ポンプ設備	豊岡市						90	-	
	A07-033	下水道	一般	豊岡市	直接	豊岡市	管渠(汚水)	新設	出石処理区(但東北地区) 管渠整備	圧送管	豊岡市						158	-	
	A07-034	下水道	一般	豊岡市	直接	豊岡市	管渠(汚水)	新設	出石処理区(但東北地区) 汚水ポンプ設置	汚水ポンプ設備	豊岡市						90	-	
	A07-035	下水道	一般	豊岡市	直接	豊岡市	管渠(汚水)	新設	出石処理区(平田地区) 管渠整備	圧送管	豊岡市						20	-	
	A07-036	下水道	一般	豊岡市	直接	豊岡市	管渠(汚水)	新設	出石処理区(平田地区) 汚水ポンプ設置	汚水ポンプ設備	豊岡市						13	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-037	下水道	一般	豊岡市	直接	豊岡市	管渠(汚水)	新設	出石処理区(菅谷地区) 汚水ポンプ設置	汚水ポンプ設備	豊岡市						13	-	
	A07-038	下水道	一般	豊岡市	直接	豊岡市	管渠(汚水)	新設	豊岡処理区(豊岡地区) 管渠整備	自然流下管	豊岡市						30	-	
											小計						3,162		
											合計						3,162		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

本市内部にて評価を実施

事後評価の実施時期

令和8年1月

公表の方法

市のホームページにて公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

計画期間内に9処理区を統廃合し、下水道事業の効率化を推進すると共に、安全で安心な市民生活を確保した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

引き続き財源の確保に努め、処理区の統廃合を進めることで下水道事業の効率化を推進し、安心で安心な市民生活を確保する。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	処理区の統廃合達成率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	56%
		費用対効果の向上を考慮し、接続管渠のルートを見直したことに伴い、事業計画の変更を行ったため。

(参考図面)

