

別紙

幼保政策関係 全体スケジュール（予定）

| 事業 | 内容 | 時期 | | | | | | | | 担当 | |
|---|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----|--------|
| | | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37以降 | | |
| 第2期豊岡市子ども・子育て支援事業計画策定業務 (就学前施設等の「量の見込み」と「確保方策」を策定) | 市民アンケート | → | | | | | | | | | こども育成課 |
| | 計画策定 | | → | | | | | | | | こども育成課 |
| | 計画事業実施 | | | → | → | → | → | → | → | | 各担当課 |
| ⇕ 整合 あり方計画策定事務 (就学前施設等のあり方について、市の方針を策定) | 計画策定 | | → | | | | | | | | 幼保政策室 |
| | 計画事業実施 | | | → | → | → | → | → | → | → | 各担当課 |
| スタンダード・カリキュラム | 検討・見直し | | → | | | | | | | | こども育成課 |
| 保育士等確保推進事業 | モデル園 ・チャイルドハウス保育園 ・八条認定こども園 | | → | | | | | | | | 幼保政策室 |
| 幼児教育無償化の当面の対応策 (時限措置) | 検討 | | → | | | | | | | | こども育成課 |
| | 事業実施 | | | → | → | → | → | → | → | → | 各担当課 |

現在検討中

あり方計画事業完了までの期間