

○市民ニーズアンケート調査及び第2期豊岡市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール（案）について

（※変更あり）

時 期	内 容
H30. 8. 21	第1回子ども・子育て会議
H30. 11. 7	第2回子ども・子育て会議 ・市民ニーズアンケート調査内容の確認
H30. 11月中旬～ 12月上旬	市民ニーズアンケート調査
H31. 1月	第3回子ども・子育て会議 ・市民ニーズアンケート調査中間報告
H31. 2～3月	第4回子ども・子育て会議 ・H31の利用定員等の承認 ・H31の予定事業の報告 ・市民ニーズアンケート調査結果報告
H31. 3～8月	子ども・子育て会議（随時） ・第2期豊岡市子ども・子育て支援事業計画素案検討
H31. 9月	子ども・子育て会議 ・子ども・子育て支援事業計画素案作成（以降、県協議）
H31. 9月～	・県協議 ・パブリックコメント（※年内） ・パブリックコメントによる素案修正
H32. 2～3月	子ども・子育て会議 ・計画（案）完成