

○第2期子ども・子育て支援事業計画策定工程表（案）

| 時期 | 到達内容 | 市の意思決定 | 子ども・子育て会議協議事項 | 作業行程・作成資料 | 庁内関係課との協議 | 県照会・ヒア | |
|-----|-------------------|--|---|---|--|-----------------------|----------------|
| H30 | 2月 | | ①構成・内容 ②教育・保育提供区域の設定 | | | | |
| | 3月 | ・ニーズ調査集計&分析 ・量の見込み | | ・ニーズ調査集計&分析、量の見込み資料 | | | |
| H31 | 4月 | | | ・ニーズ調査結果から現状と課題分析 | ・各課照会(子育て支援事業等の30年度実績) | | |
| | 5月 | ・法改正による条例改正が必要かどうか検討 | ①市の子育てをとりまく課題 ②基本理念・目標の設定 ③ニーズ調査結果に基づく教育・保育の量の見込み ④地域子育て支援事業の量の見込み | ・基本理念・目標、体系図の検討 ・量の見込みと確保方策の検討 | ・ニーズ調査結果からの課題分析をもとに、関係課とH32以降の施策展開について協議(各施策の見直し等) ※課題: 少子化対策、仕事と子育ての両立、ジェンダーギャップなど地域社会や事業所等の理解を得ながらすすめる施策の検討 | 県ヒア資料(量の見込み)作成 | |
| | 6月 | ・(必要であれば)条例改正案の作成、文書法制協議 | | ・「第5章(子育て支援)施策の展開」の構成・施策一覧の調整 | 〃 | 県ヒア(1回目) | |
| | 7月 | | ①教育・保育の量の見込みと確保方策 ②地域子育て支援事業の量の見込みと確保方策 ③(子育て支援)施策の展開 | ・量の見込みと確保方策の調整 ・あり方計画案との調整 | ・関係課から子育て支援施策の取りまとめ | 県ヒア資料(量の見込み・確保方策)作成 | |
| | 8月 | | ・計画素案について | ・計画素案の作成 | ・関係課に計画素案提示、意見集約 | 県ヒア(2回目) | |
| | 9月 | ・議会に条例改正案提案(必要であれば) | | | | | |
| | 10月 | | ・計画素案について | ・量の見込みと確保方策の調整 ・計画素案(概要版含む) ・パブコメ資料 | | | |
| | 11月 | ・素案&パブコメ実施について、市教育委員会に説明・報告、市議会議員に資料配布 | ・計画素案作成 ・市長協議 ・パブコメ実施(市HPで) | | | ・計画素案について関係課からの意見集約 | 県照会(量の見込・確保方策) |
| | 12月 | | | ・パブコメ意見への回答案 ・計画最終案 | | 県照会(県計画案に反映するための最終集計) | |
| | 1月 | | ・パブコメ意見への回答 | | | | |
| 2月 | ・市教育委員会で計画(最終案)承認 | | ・パブコメ意見への回答結果 ・計画最終案の承認 | ・計画最終案前文(はじめに)作成 | | | |
| 3月 | ・計画策定 | ・計画策定起案 | | ・計画書印刷 | | 県へ市の計画策定報告 | |