

『豊岡市道路整備計画』を

策定しました

市では、市道の整備を効率的、効果的、かつ計画的に行うため、「豊岡市道路整備計画」を策定しました。その概要をお知らせします。

《問合せ》建設課工務1係 ☎23-11115



▲平成22年に開通した大開一日市線

はじめに

この計画では、今後10年間（平成23年度～平成32年度）に、

重点的

に整備

する路

線を選

定（総

事業費

1千万

円以上を計画対象とします）し、

計画的で効率的な道路整備を進めます。

なお、本計画の見直しにあ

たっては、社会・経済情勢を

踏まえ、適宜行うとともに、

特に前期（平成23年度～平成


27年度）から後期（平成28年度

～平成32年度）への移行時

には見直しを行います。

整備方針

市民生活に直結する市道の整備は、広域的な道路網の構



築、災害などの緊急時に避難路となる防災機能

を持った道路、危険箇所を解消して安全・安心な道路、および地域の生活に密着した道路などを重点的に、効率的かつ効果的に投資効果が高い道路の整備を推進します。

このため、今後10年間に重点的に整備する路線を選定し、効率的に整備効果を発揮するとともに、合併後10年間（平成27年度まで）に活用できる合併特例債を最大限活用するため、前期にシフトした整備計画としました。

整備路線の優先順位

今後の整備路線は、限られた財源で効果的な整備を行う必要があることから、幹線1級市道、幹線2級市道、および合併時

からの懸案路線や整備要望路線のうち、改築が必要な路線を抽出し、それらの各路線について、整備の優先順位を定めました。

なお、優先順位は、路線の幹線性、整備の緊急性、過疎対策等の評価基準により、客観的に判定し、さらに、事業費などを考慮し、評価の高い路線から、23路線を選定しました。

※幹線1級市道：地方生活圏の基幹的道路網を形成するのに必要な道路で、都市計画決定された幹線街路や主要集落（50戸以上）とこれと密接な関係にある主要集落とを連絡する道路など。


※幹線2級市道：幹線1級市道以上の道路を補完し、基幹道路網の形成に必要な道路で、集落（25戸以上）相互を連絡する道路や集落とこれに密接な関係にある一般国道、都道府県道、または幹線1級市道とを連絡する道路など。

この計画は、市ホームページに掲載していますので、ご覧下さい。



事業箇所番号	
継続事業	○
新規事業	●
関連事業	
北近畿豊岡自動車道 (和田山～豊岡南)	■ ■ ■ ■
北近畿豊岡自動車道 (計画)	□ □ □ □
鳥取豊岡宮津自動車道 (計画)	○ ○ ○ ○

豊岡市道路整備計画 10カ年整備計画箇所図



No.	箇所		路線等級	路線名称	工種	前期 (H23～27)			後期 (H28～32)		
	地域名	大字等				継続	着手	完了	着手	完了	継続
1	豊岡	立野町	1級	立野大磯線	道路新設	●		●			
2		森津	1級	新堂内川線	道路新設	●		●			
3		栃江・宮井	1級	福田宮井線	橋梁架替		●	●			
4		気比	その他	(仮)港公民館連絡線	道路改築		●			●	
5		瀬戸	その他	(仮)瀬戸運河連絡線	橋梁新設		●	●			
6	城崎	二見	2級	来日上山線	道路改築		●	●			
7			2級	上山二見線	道路改築						
8			2級	二見森津線	舗装整備	●		●			
9		桃島	その他	内島6号線	道路新設	●		●			
10	竹野	竹野	1級	駅前西町線	道路拡幅		●			●	
11		小丸～芦谷	1級	阿金谷轟線	道路新設	●		●			
12		和田・阿金谷	2級	和田城崎線	道路拡幅				●	●	
13	日高	松岡～日吉	1級	池上・日吉線	歩道新設		●			●	
14		栃本	1級	栃本・太田線	歩道新設				●	●	
15		衾布	その他	南構線	道路新設		●	●			
16	出石	福住	1級	松内中村線	歩道新設		●	●			
17		水上～寺	2級	町分山添線	道路改築		●	●			
18		福住	2級	高如線	道路改築		●	●			
19		上野	2級	上野線	橋梁架替		●			●	
20		桐野	その他	桐野村内線	橋梁架替	●		●			
21		宮内	その他	鷺田線	道路改築		●	●			
22	但東	坂野～虫生	1級	太田虫生線	道路改築		●	●			
23		後	2級	後線	道路改築		●			●	