

		障害児 アンケート調査	グループ インタビュー	計画案の作成	パブリック コメント	障害者福祉計画 策定・推進委員会	自立支援 協議会	
平成29年	5月			● 現行計画の進捗把握 評価・課題等の抽出				
	6月	● 調査項目の設定						
		● 調査票作成			◆ 兵庫県による説明会 ・ 国の基本方針 ・ 県の基本的な考え方		第1回 [7/4]	
	7月	● 調査実施	● 期間中に8回 程度開催	● 計画骨子案作成			・ アンケートについて ・ グループインタビューについて ・ 日程	
		● 入力・集計		・ 現行計画の実績値確定 ・ 県への報告				
	8月	● 課題等の検討 計画素案に反映		● 計画素案作成			第2回	
		● 報告書作成		● ニーズ量の推計 事業量の設定			・ アンケート結果報告(速報) ・ グループインタビュー 結果中間報告 ・ 計画骨子案の検討	
	9月			● 活動指標案確定				
				● 計画素案作成			第3回	協議会開催
	10月							
11月						・ グループインタビュー 結果報告 ・ 計画素案の検討		
				● 計画案作成		第4回		
12月				● 委員会の意見を受け 計画案を作成		・ 計画案の検討		
平成30年	1月				● 実施	パブリックコメント実施		
	2月			● 計画案作成				
		● パブリックコメントを 受けて計画案作成			第5回			
3月			● 最終調整			・ 計画案の承認		