

新庁舎建設計画スケジュール

| 種別 | 名称 | 対象 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|-------|------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 業務 | 実施設計・工事監理業務 | | | | | | |
| 工事・引越 | 仮庁舎改修工事 | 豊岡健康福祉センター | | | | | |
| | 仮庁舎への引越 (第1回) | 都市整備部(用地課除く)、教育委員会、コウトリ共生部(地籍調査課除く)、総務部(新庁舎建設推進室のみ)、農業委員会事務局 | | ○ | | | |
| | 仮庁舎改修工事 | 東庁舎別館、旧職業訓練校、北庁舎、南庁舎(木造部解体含む) | | | | | |
| | 仮庁舎への引越 (第2回) | 総務部(新庁舎建設推進室、情報推進課除く)、政策調整部、市民生活部、議会事務局、監査・選管事務局 | | ○ | | | |
| | 解体工事 | 東庁舎、購買棟、レセプト点検棟、西別館、消防会館 | | | | | |
| | 新庁舎建設工事 | 建築工事、機械設備工事、電気設備工事 | | | | | |
| | 新庁舎への引越 | | | | | | ○ |
| | 解体工事 | 東庁舎別館、北庁舎、南庁舎 | | | | | |
| | 外構工事 | 市民広場、駐車場等 | | | | | |