

豊岡市空家等対策協議会及び計画作成スケジュール

| | H29 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | H30 1月 | 2月 | 3月 |
|----------------|-----------|-----------------------------|----|----|----|-----------------------|---------|-----|-----|-----------------------|----|----|
| 1 素案作成 庁内調整 | | ←—————→ | | | | | | | | | | |
| | | ←—————→ | | | | | | | | | | |
| 2 計画案作成 | | | | | | | ←—————→ | | | | | |
| 3 パブリック・コメント手続 | | | | | | | ↔ | | | | | |
| 4 まとめ | | | | | | | ↔ | | | | | |
| 協 議 会 | | ① | | ② | | ③ | ④ | | | ⑤ | | |
| ←————→ 完了 | | | | | | 計画案及びパブリック・コメント実施について | | | | パブリック・コメント結果及び最終案について | | |
| ↔ 予定 | | ※随時、特定空家等の認定等についてのご意見もいただく。 | | | | | | | | | | |