

豊岡市空家等対策協議会及び計画作成スケジュール（案）

	H29 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H30 1月	2月	3月	
1 素案作成 1 庁内調整		←————→											
			←————→										
2 計画作成						←————→							
3 パブリック・コメント手続									←→				
4 まとめ											←————→		
協 議 会		①	②	③		④		⑤					
		課題について ・空家の状況 ・特定空家等の 判断基準	特定空家等の判断 基準及び計画作案 について①	特定空家等の判断 基準及び計画作案に ついて②		計画作案及びパブ リック・コメント実 施について ・計画作案 ・パブリック・コメ ントについて		パブリック・コメン ト結果及び最終 案について ・パブリック・コメン ト結果について ・最終案					
※随時、特定空家等の認定等についてのご意見もいただく。													