

2020年度 豊岡市障害者福祉計画策定スケジュール（予定）

	アンケート調査	グループインタビュー	計画案の作成	パブリックコメント	障害者福祉計画策定・推進委員会	自立支援協議会
4月					公募委員締切 就任・推薦依頼	
5月	調査項目の設定 調査票作成		現行計画の進捗把握 評価・課題等の抽出		・策定方針について ・アンケートについて ・グループインタビューについて	
6月			・国の基本方針 ・県の基本的な考え方		第1回	
7月	調査実施	期間中に8回開催	計画骨子案作成		・アンケート報告（中間） ・グループインタビュー報告（中間） ・現行施策事業の振り返り ・現行計画の進捗状況 ・計画骨子案の検討	
8月	入力・集計		・現行計画の実績値確定 ・県への報告		第2回	
9月	報告書作成		計画素案作成 ニーズ量の推計 事業量の設定			
	課題等の検討 計画素案に反映		・活動指標案確定 ・県への報告			協議会開催
10月			計画案作成		第3回	
11月					・アンケート、グループインタビュー報告 ・障害者福祉の課題 ・計画素案の検討 ・計画策定に係る意見（自立支援協議会）	
12月			計画案作成 委員会の意見を受け計画案を作成	市広報掲載（実施）	第4回 ・計画案の検討 ・パブリックコメントについて	
1月				実施	・計画案の検討 第5回	
2月			計画案作成 パブリックコメントを受けて計画案作成	パブリックコメント実施		
3月			最終調整	ホームページ掲載（結果）	・現行計画の進捗状況 第6回	