

豊岡市における幼児教育・保育及び放課後児童のあり方計画の進捗状況等について

1 計画の策定経過等

(1) 計画策定の理由

保育ニーズの増加と少子化の進行に伴う課題を総合的に解決するため。

(ア) 保育ニーズの増加による課題

待機児童、保育教諭の不足、育休退園、放課後児童クラブの保育室の不足 等

(イ) 少子化の進行による課題

園児数の少ない園の増加、園経営への影響 等

(2) 計画策定までの経過（主なもの）

日 程	内 容
2018年11月7日	豊岡市子ども・子育て会議へ諮問
2019年9月13日	豊岡市子ども・子育て会議から答申
10月10日～10月24日	答申内容の市民説明会（6会場）
2020年3月31日	計画(案)作成
8月24日～9月11日	計画(案)の市民説明会（9会場）
10月4日～11月6日	要望のあった地区を対象とした説明会（5地区）
11月13日～11月27日	パブリックコメント実施（17人、36件）
2021年2月16日	計画 策定

(3) 計画の概要

別冊資料「豊岡市における幼児教育・保育及び放課後児童のあり方計画〈概要版〉」のとおり

2 進捗状況

(1) 計画策定関係

日 程	内 容
2021年7月1日～7月12日	計画概要の市民説明会（6会場）
7月10日～7月21日	計画前期に事業を予定している地区への説明会（6地区） ⇒園の再編・統合等について概ね理解を得られた。

(2) 再編・統合関係

日 程	内 容
2021年4月1日	小規模保育所「バンビーノハウス保育園」開園
2022年4月1日（予定）	竹野認定こども園・森本へき地保育園統合
2022年4月1日（予定）	八条認定こども園 2歳児・3歳児の受入れ拡充 開始

3 今後の事業推進について

- ・前期事業については、年次計画に従って推進する。
- ・但東地域は、以下のとおり計画を変更する予定としている。

変更予定 の内容	☆合橋認定こども園	⇒	2023年4月
	高橋認定こども園		合橋・高橋統合認定こども園
	☆資母認定こども園	⇒	2027年4月
	合橋・高橋統合認定こども園		新規公立認定こども園