

2023年度 豊岡市障害者福祉計画策定スケジュール（予定）

	グループ インタビュー	計画案の作成	パブリック コメント	障害者福祉計画 策定・推進委員会	自立支援 協議会
4 月				公募委員締切	
5 月				就任・推薦依頼	
6 月		- 国の基本方針 - 県の基本的な考え方（説明会）		- 策定方針について - グループインタビューについて	
7 月		- 現行計画の実績値確定 - 県への報告		第 1 回	
8 月	グループごとに実施				
9 月		計画骨子案作成		- グループインタビュー報告（中間） - 現行計画の進捗状況 - 計画骨子案の検討	
10 月		計画素案作成		第 2 回	
11 月				第 3 回	協議会開催
12 月		- 計画案作成 - 委員会の意見を受け計画案を作成		- グループインタビュー報告 - 障害者福祉の課題 - 計画素案の検討	
1 月				第 4 回	
2 月		- 計画案作成 - パブリックコメントを受けて計画案作成	- 市広報掲載実施 - パブリックコメント実施	- 計画案の検討 - パブリックコメントについて	
3 月		最終調整	ホームページ掲載（結果）		