

## 豊岡市こども計画策定スケジュール（案）

時 期	内 容
2024(R6). 2. 26	2023年度第2回子ども・子育て会議 ・子育て世帯アンケート内容の検討
2024(R6). 3月中旬 ～4月上旬	子育て世帯アンケート
2024(R6). 3. 25	2023年度第3回子ども・子育て会議 ・こども計画構成案の検討 ・認定こども園・保育園・幼稚園等の2024年度利用定員等の承認
2024(R6). 5月上旬	2024年度第1回子ども・子育て会議 ・若者アンケート内容の検討 ・小中学生アンケート内容の検討
2024(R6). 5月下旬 ～6月下旬	若者アンケート 小中学生アンケート 高校生ワークショップ
2024(R6). 7月上旬	2024年度第2回子ども・子育て会議 ・子育て世帯アンケート分析結果 ・就学前教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策検討
2024(R6). 9月上旬	2024年度第3回子ども・子育て会議 ・若者アンケート分析結果 ・小中学生アンケート分析結果 ・高校生ワークショップ分析結果 ・こども計画骨子案の検討
2024(R6). 11月上旬	2024年度第4回子ども・子育て会議 ・こども計画素案の検討
2024(R6). 12月	パブリックコメント ※パブリックコメントを受けての素案修正
2025(R7). 1月上旬	2024年度第5回子ども・子育て会議 ・こども計画（案）の検討
2025(R7). 3月下旬	2024年度第6回子ども・子育て会議 ・こども計画（案）の承認 ・認定こども園・保育園・幼稚園等の2025年度利用定員等の承認