

「豊岡市における幼児教育・保育及び放課後児童のあり方計画」の進捗状況等

1 あり方計画の進捗状況

(1) 前期事業（2021 年度～2025 年度）の状況

○資料 4 - 2 「予定スケジュールと進捗状況」参照

(2) 2023 年度事業

ア 認定こども園へ移行（蓼川保育園→蓼川こども園）

(ア) 2022 年 12 月～2023 年 11 月 施設整備

(イ) 2023 年 5 月 認可申請

(ウ) 2023 年 9 月 認定こども園審議会（県）

(エ) 2023 年 9 月 内示

(オ) 2024 年 3 月 認可（申請中）

(カ) 2024 年 4 月 認定こども園へ移行

イ 日高放課後児童クラブ便所等改修実施設計

ウ 新田・神美放課後児童クラブ便所等改修工事

(3) 前期事業の残事業（2024 年度実施予定）

日高放課後児童クラブ便所等改修工事

2 計画の点検

少子化の動向を注視し、就学前教育・保育を取り巻く環境の再点検を行うとともに、後期事業における計画内容の見直しについても検討を行う。