

豊岡市記者配布資料

年月日	部課名	電話	責任者 (役職名)
2023年 10月19日(木)	教育委員会 教育総務課	0796-23-1117 (内線 2701)	木之瀬 晋弥 (課長)

(件名)

工事積算における諸経費の計算誤り

(内容)

本市が入札した舗装工事において、開札後に、積算における諸経費計算の誤りが判明しましたので、その概要についてお知らせします。

1 工事の概要

- (1) 工事名称 教総第7号 福住小学校 駐車場舗装工事
- (2) 工事場所 豊岡市出石町福住地内
- (3) 工事期間 60日間
- (4) 入札指名者数 市内業者6者

2 事案の経緯

2023年10月18日

午前10時50分 入札執行(落札者決定)

午前11時30分 落札できなかった他の入札指名業者から設計額について疑義の連絡があった。

確認の結果、積算における諸経費計算の誤りが判明

午後3時30分～ 落札業者に事情を説明し謝罪したうえで落札を取消した。他の指名業者5者にも事情を説明し、謝罪

3 事案の内容

諸経費の計算にかかる前払金の有無について、本来であれば、有とすべきところを無としたため、設計額が過大となったもの。

原因は、積算システムの入力の際に前払金有無の選択を誤ったことによる。

※前払金とは

資材購入や労働者の確保等、建設工事の着工資金の確保のため、請負代金額の一定割合を前払いするもの。本市では設計金額が100万円以上の場合に、請求があれば請負金額の4割を上限に支払う。

4 事案の対応

本件は、設計額を訂正し正しい予定価格によって上記指名業者で再入札を行います。

5 再発防止に向けた取組

設計担当者に前金払制度について改めて周知を図るとともに、技術職員による二重のチェックの徹底を図ります。

《問合せ》

教育委員会教育総務課(担当 木之瀬、加藤)

TEL 23-1117(内線 2701、2711)