

資料4

2025年度				2026年度												2027年度			
1～3月				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月			
全体	老人福祉計画・第10期介護保険事業計画 策定作業（第9期計画の進捗状況の確認・評価含む）																計画策定	改定後の計画	
策定委員会				○5月定例医師会で説明		○7/15 第1回委員会		○8/26 第2回 （計画案審議）		○10/7 第3回 （計画案審議）		○11/11 第4回 （計画案審議）		○12/23 第5回 （最終案審議）		素案送付	素案市長報告		
議会	○正副・委員会（進捗状況）																		
計画見直し作業	12月～3月末 在宅介護実態調査			○課内会議		○課内会議		○課内会議		○市長協議（議会委員会報告内容） ○政調・経戦・市長協議（保険料）									
				事業者意向調査		特養待機者調査				条例改正作業									
	1月～3月末 介護予防・日常生活ニーズ調査等									アンケート結果概要公表									
								介護給付実績集計・分析											
								サービス見込量・保険料の検討											
								計画素案作成										素案修正	