

2026年度 豊岡市障害者福祉計画策定スケジュール（予定）

	計画の作成	障害者福祉計画策定・推進委員会		アンケート調査	グループインタビュー	パブリックコメント	自立支援協議会
4月		推薦依頼 就任依頼					
5月							
6月	● 現行計画の進捗把握 評価・課題等の抽出	第1回	・策定方針 ・アンケート調査 ・グループインタビュー	● 調査項目の設定 調査票作成			
7月	● 現行計画の実績値確定 （県へ報告）			● 調査実施	● 依頼 事前調整		
8月					● 全8回実施		
	● 計画骨子案作成			● 集計			
9月	● ニーズ量の推計 事業量の設定	第2回	・現行施策事業の振り返り ・現行計画の進捗状況 ・次期計画の考え方と成果	● 課題等の検討 計画素案に反映	● 課題等の検討 計画素案に反映		
	● 活動指標案確定 （県へ報告）						
10月	● 計画素案作成	第3回	・アンケート報告 ・グループインタビュー報告 ・障害者福祉の課題				
11月							● 全体会議
12月	● 計画(案)作成	第4回	・計画素案の検討 ・計画策定に係る意見 （自立支援協議会） ・パブリックコメント				
1月		第5回	・計画(案)の検討				
						● 市広報掲載	
2月	● 最終調整					● 実施	
3月	パブリックコメントを受けて 計画完成					● 結果掲載 （市HP）	

