

「豊岡市における幼児教育・保育及び放課後児童のあり方計画」の進捗状況等

1 あり方計画の進捗状況

(1) 前期事業（2021 年度～2025 年度）の状況

○資料 4－2 「予定スケジュールと進捗状況」 参照

(2) 2024 年度事業

ア 認定こども園へ移行（蓼川保育園→蓼川こども園）

（ア） 2024 年 4 月 認定こども園へ移行

イ 日高放課後児童クラブ便所等改修工事

2 計画の点検

前期事業は予定どおりに進捗し、2024 年度で全て完了。

今後、少子化の動向を注視し、就学前教育・保育を取り巻く環境の再点検を行うとともに、後期事業における計画内容の見直しについても検討を行う。