
文化会館整備の方向性と今後の進め方
今後の進め方とスケジュール

市民会館の長寿命化および機能向上を図るための、今後の進め方と想定スケジュー
ルは以下のとおり
2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度

予
算

開
館

契
約

「新文化会館整備基本
計画」を改訂し策定

市民会館休館期間

可
能
な
限
り
前
倒
し

基本計画

「新文化会館管理運営
計画案」をもとに策定

管理運営計画

内容をもとに再度サウンディ
ングを実施し発注方法を決定

基本設計

予算 (選定) 実施設計 改 修 工 事
設計・施工分離
発注(従来)方式 契約 予算 契約

予算 (選定) 実施設計 改 修 工 事
設計・施工一括
発注(ＤＢ)方式 契約

予算 (選定) 実施設計＋設計支援 改 修 工 事
先行発注型三者
協議(E C I )方式 契約 契約

実 施 設 計 ・ 施 工
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